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1 Úvod 
Svět, který dnes známe, je charakteristický velmi rychle měnícím se prostředím, se 
kterým je nutno držet krok. Jedná se o éru neustálých inovací, převratných novinek a 
technologického pokroku. Již dávno pominuly doby, kdy člověk udržel krok s dobou a 
vývojem pouhým vzděláváním se pomocí klasických postupů a studijních materiálů, které 
byly obvyklé ještě před deseti lety. Informační a komunikační technologie, které jsou neustále 
na vzestupu, se staly nedílnou součástí všech oblastí dnešního světa. Především se zásadně 
změnil přístup k informacím, ke kterým díky Internetu, má v současné době přístup téměř 
kdokoli a odkudkoli. Tento technologický pokrok umožňuje využívat celou řadu nástrojů, 
metod a pomůcek k učení, který se tak stává efektivnější, interaktivnější a pro mnohé studenty 
tak i zábavnější. 
V poslední době eLearning přispívá ve vzdělávací sféře ke zkvalitňování a 
zefektivňování výuky a studenty tak lépe připraví pro jejich budoucí povolání. ELearning je 
často spojován především s distanční formou vzdělávání, je však využíván i v komerční či 
státní sféře. Zde dokáže ušetřit nemalé finanční prostředky při vzdělávání a školení 
zaměstnanců. Pozadu není ani sféra soukromá, která taktéž díky rozmachu techniky a 
Internetu do každé domácnosti zvyšuje svoji poptávku po elektronickém vzdělávání. 
V posledních letech je eLearning ve velkém rozmachu, a oproti vysokým školám, kde je 
poměrně běžně využívaný, se dostává také čím dál častěji i na školy střední. Informační 
technologie se tak stále častěji stávají schopným pomocníkem při vzdělávání a je tedy  
s eLearningem nutno počítat, že jeho růst zřejmě jen tak nepoleví. Je však otázkou, jestli 
dokáže úplně vytlačit z výuky klasické knihy či budou existovat ve vzájemné spolupráci. 
Cílem této diplomové práce je navrhnout a implementovat projekt k vytvoření nového 
eLearningového modulu a zavedení do praxe na Střední škole řemeslné v Jaroměři pro 
předmět Ekonomika. 
Diplomová práce je rozdělena do třech hlavních částí. První část s názvem „Teoretická a 
metodologická východiska projektového řízení a eLearningu“ se zabývá teoretickým 
vymezením základních pojmů z oblastí projektového řízení a eLearningu. Druhá část práce je 
věnována samotné analýze prostředí. V části poslední je vytvořen návrh projektu 
eLearningového modulu a jeho následná implementace do prostředí eLearningového portálu 
Střední školy řemeslné v Jaroměři.  
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2 Teoretická a metodologická východiska projektového 
řízení a eLearningu 
Jelikož projektové řízení funguje již několik let v různých odvětvích, je proto důležité 
v první části vymezit základní pojmy z této oblasti. V druhé části bude následně blíže 
specifikována oblast eLearningu. 
2.1 Projektové řízení a jeho specifika 
Projekty, a tedy i projektové řízení v dnešní době nabývá stále většího významu. Neplatí 
to jen pro organizace ziskové či neziskové, ale pro celou společnost. Denně vykonáváme 
činnosti, které je možné označit jako projekty. V osobním životě se může jednat o přípravu 
zahraniční cesty, uvaření jídla, ale i o mnohem složitější věci jako třeba vzdělání či profesní 
růst. (Vytlačil, 2008) V osobním životě pak ne vždy využíváme dostupné nástroje 
projektového řízení, ale pokud se přesuneme do firemní sféry, je otázka dostupnosti zdrojů 
nebo časová náročnost velmi důležitá. V tomto případě je využívání dostupných nástrojů 
projektového řízení velmi žádoucí a může přinést přes ušetření nákladů, času až po značnou 
konkurenční výhodu oproti firmám, které projektové řízení nevyužívají. Proto je důležité znát 
historii, definici, pojmy a různé metody projektového řízení. 
2.1.1 Historie a současnost 
Projektové řízení jako takové, je oborem poměrně mladým. O projektovém řízení, 
jakožto oblasti managementu, se začínají objevovat zmínky teprve až po druhé světové válce. 
 Avšak již ve velmi dávné minulosti probíhaly akce, které měly do značné míry 
projektový charakter. (Doležal, 2012) S nejstarší historií projektového řízení je spojována 
stavba egyptských pyramid a Velké čínské zdi, kdy byly tyto obrovské složité stavby stavěny 
koordinací enormního pracovního úsilí bez jakékoli dochované znalosti metod řízení.  
(Fiala, 2004) Oproti současnosti je zde několik zásadních rozdílů. Tato doba byla velice 
pomalá. Poslání zprávy trvalo tak dlouho, než ji na místo určení někdo osobně nedoručil. 
Odpověď poté trvala taky velmi dlouho, pokud tedy vůbec dorazila zpět. Dnes je otázka 
odeslání e-mailu několika vteřin, což situaci značně zjednodušuje. Dříve byl také problém se 
zdroji. Pokud došly, bylo nutné provést válečné tažení, které mohlo trvat i několik let. Čas 
taky nebyl dříve příliš velkým omezením. Pyramida pro faraona se budovala po celý jeho 
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život, někdy i desítky let, či evropské katedrály, které byly klidně budovány po několik staletí. 
Dnešní projekty jsou silně omezeny zdroji i časem. Současná doba je dynamičtější, rychlejší  
a vzájemně více provázaná. Na mnoho věcí bylo již včera pozdě. (Doležal, 2012) 
Ta novější historie řízení je poté spjata se zavedením Ganttových diagramů kolem roku 
1900. Tyto diagramy sloužily jako vizuální prostředky pro plánování a řízení stavby lodí. 
Ganttovy diagramy jsou často využívány dodnes, jelikož dokáží přehledně a pochopitelně 
zobrazit plánované činnosti v daných projektech. 
Až padesátá a šedesátá léta dvacátého století jsou označována jako hlavní období vzniku 
několika nových metod, nástrojů a technik. Toto období je úzce spojeno s vývojem technik 
pro vojenské a kosmické projekty. (Fiala, 2004) Například vývoj atomové bomby, 
strategických bombardérů, proudových letounů nebo raket umožňující vynést družice  
na oběžnou dráhu. (Vytlačil, 2008) Většina ze vzniklých technik se využívá do dnešní doby. 
Byly vyvinuty metody CPM (Critical Path Method), neboli metoda kritické cesty, metoda 
PERT (Program Evaluation and Review Technique) a metoda PDM (Precedence Diagram 
Method). Dále byly vytvořeny dvě základní reprezentace projektů pomocí síťových grafů, a to 
hranová reprezentace a uzlová reprezentace. Vznikají také softwarové programy pro velké 
počítače sloužící k výpočtům v oblasti projektového řízení. Rovněž vzniká několik koncepcí 
pro plánování a řízení projektů, jako je životní cyklus projektu či zavádění organizačních 
struktur pro řízení projektů. 
Řízení projektů se v letech sedmdesátých ještě více rozšířilo do mnoha dalších odvětví  
a byly propracovány specifické nástroje a techniky. Projektové řízení se začalo brát jako 
profese a následně byly vytvořeny první profesní společnosti. 
V osmdesátých letech minulého století nadále vzrůstal vliv také vnějších 
zainteresovaných stran a hledalo se přijatelné řešení pro všechny tyto strany. Dříve vyvinuté 
techniky byly integrovány do postupů vhodných pro praktické využití. Byla zde velice 
důležitá vyváženost nákladů, času a kvality, kdy změna jednoho faktoru ovlivnila jiný. 
Integrace těchto faktorů se začala vyjadřovat pomocí magického trojúhelníku. Faktory byly 
dále doplněny o rozsah projektu a projektové prostředí. V této době se začaly pomalu zavádět 
i osobní počítače a projektový manažer musel na tento pokrok velmi rychle zareagovat. 
Projektový manažer musel být vybaven počítačovou gramotností a dostal se mu do ruky 
velice silný nástroj v podobě prvních softwarových programů pro řízení projektů. 
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V letech devadesátých se začaly zavádět štíhlejší a flexibilnější organizační struktury  
a s tím souvisí využívání přístupu k řízení pomocí projektů, tedy projektového řízení. Menší 
týmy vykonávaly práci ve formě projektů a mohly pružně reagovat na požadavky trhu a na 
reakci konkurence. Přechází se od řízení projektů k projektovému řízení. Pro tuto dobu byl 
charakteristický bouřlivý rozvoj v oblasti informačních a komunikačních technologií a také 
využívání Internetu v oblasti projektového řízení. 
V současné době se klade důraz na zkracování životních cyklů produktů a při snaze  
o koordinaci a využívání zdrojů by se měly nástroje a techniky projektového řízení uplatňovat 
v širším měřítku. Nástroje projektového řízení umožňují flexibilitu pro plánování, řízení  
a sledování projektů. Pomocí těchto nástrojů lze rychle a efektivně reagovat na změny 
v projektech. Tento přístup, který je založen na využívání zdrojů, pomocí nichž uskutečníme 
dosažení cílů v požadovaném čase a nákladech, by měl být přínosný pro všechny manažery. 
(Fiala, 2004) 
2.1.2 Definice projektového řízení 
V první řadě je vhodné specifikovat na první pohled dva stejné pojmy a to projektové 
řízení a řízení projektů. Zdá se, že jde pouze o prohození dvou slov, ale opak je pravdou. 
Význam těchto pojmů je odlišný a je nutné si tento rozdíl ujasnit. 
Začneme definicí řízení projektů. Jak uvádí Fiala (2004, s. 13) „Řízení projektů je 
soubor modelů, metod, postupů, nástrojů a technik pro plánování a řízení realizace složitých 
projektů.“ Toto řízení má následující specifické rysy: 
 projekt má definován začátek a konec, 
 existuje vysoká míra nejistoty, 
 používají se pružné organizační struktury, 
 složení týmu projektu je proměnlivé. 
Nyní přejdeme na definici pojmu projektové řízení. Definice pro projektové řízení nemá 
jediný obecně uznávaný tvar, a proto je vhodné uvést několik definic dle různých autorů. 
Fiala (2004, s. 19) uvádí, že „Projektové řízení je způsob řízení pomocí projektů. Je to 
vysoce účinný nástroj řízení změn, komplexní koncepce efektivního dosahování projektových 
cílů, která umožnuje manažerům dosáhnout odpovídající kvality výstupu s minimálními 
nároky na čas a ostatní zdroje.“  
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Dle metodiky (PMBOK
®
 Guide, 2013, s. 5) „Projektové řízení je aplikací vědomostí, 
zručností, nástrojů a technik na aktivity projektu pro dosažení jeho požadavků.“ 
Jak tvrdí Štefánek (2011, s. 14) „Projektové řízení je řízením procesu změny.“ 
 „Projektové řízení chápeme především jako filozofii přístupu k řízení projektu s jasně 
stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a kvalitě.“ 
citováno dle (Dolanský, 1996, s. 13) 
Definic je celá řada, avšak všechny popisují projektové řízení velice obdobně. 
Jednoduše řečeno se jedná o řízení procesu určité změny. 
Hlavní rozdíl mezi projektovým řízením a řízením projektu spočívá v tom, že zatímco 
projektové řízení se zabývá projekty obecně a z určitého nadhledu, řízení projektů je již 
konkrétní soubor činností, metod a postupů, které mají za úkol úspěšně realizovat daný 
projekt. (Dolanský, 1996) Každý, kdo chce úspěšně aplikovat projektové řízení, musí 
pochopit metodiku projektového řízení a seznámit se s jeho nástroji a aktivitami.  
(Zonková, 1997) 
Výhody a nevýhody projektového řízení 
Projektové řízení má jak své výhody, tak i své nevýhody. Jako první vymezíme 
potencionální výhody projektového řízení: 
 všechny aktivity v projektu mají jednoznačně přiřazeny role a odpovědnosti  
bez ohledu na změny personálu, 
 jasná definice času a nákladů pro realizaci projektu, 
 zdroje jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou uvolněny, což 
umožňuje vyšší efektivitu využívání zdrojů, 
 je možné sledovat skutečný průběh oproti plánu a v průběhu definovat odchylky 
a efektivně směřovat korektní akce, 
 získáváme celou řadu informací, které je možné využít pro realizaci dalších 
projektů. 
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Projektové řízení má však i své problémové stránky, díky kterým mohou nastat obtížně 
předvídatelné situace, které musí projektový manažer pružně řešit. Mezi nevýhody mohou 
patřit například: 
 specifické požadavky ze strany zákazníka až v průběhu realizace projektu, 
 změny v organizaci společnosti v průběhu projektu, 
 obtížně předvídatelné vnější vlivy a další rizika, 
 plánování a oceňování projektu, ještě před samotnou realizací, 
 změny v technologii či legislativě. 
2.1.3 Projekt 
Nejdůležitějším prvkem projektového řízení je projekt. Pochopení významu slova 
projekt je základní předpoklad pro pochopení celé problematiky projektového řízení. 
(Schwalbe, 2011) Stejně jak tomu bylo u pojmu projektového řízení, ani definice pojmu 
projekt není jednotná a přední světoví teoretici se ve formulaci definice do jisté míry liší. 
Proto si uvedeme pro srovnání několik definic pojmu projekt. 
Dle metodiky (PMBOK® Guide, 2013, s. 3) „Projekt je dočasné úsilí vynaložené  
na vytvoření unikátního produktu, služby nebo určitého výsledku.“ 
„Projekt je jednorázový konečný kus práce s pevným startem a koncem a jasným 
cílem.“ citováno dle (Nickson, 1997, s. 3) 
„Projekt je série jednotlivých kroků (činností) navržených pro dosažení určitého cíle, 
které vyžadují čerpání zdrojů, za podmínek dodržení časového plánu, rozpočtu  
a kvalitativních kritérií vytvořeného systému.“ citování dle (Vytlačil, 2008, s. 10) 
Jak uvádí Štefánek (2011, s. 12) „Projekt je soubor konkrétních aktivit směřujících 
k naplnění jedinečného cíle. Je vymezen časem, financemi, lidskými a materiálními zdroji.“ 
Rosenau tvrdí, že „Projekt je dočasně vyvinuté úsilí, vynaložené na vytvoření 
jedinečného produktu.“ citováno dle (Řeháček, 2013, s. 16) 
Na závěr si ještě uvedeme definici, kdy Němec (2002, s. 11), tvrdí, že „Projekt je 
cílevědomý návrh na uskutečnění určité inovace v daných termínech zahájení a ukončení.“ 
 
 10 
 
Atributy projektu 
Z výše uvedených definic je jasné, že definic existuje celá řada a každý autor má na věc 
více či méně odlišný pohled. V některých věcech se však autoři shodují a z toho vyplývá jiná 
forma definice pojmu projektu a to vymezení na základě pěti atributů. Atributy jedinečnost, 
komplexnost, vysoká míra nejistoty, vymezenost a tým.  
Jedinečnost nám říká, jak originální problém budeme řešit a jak jedinečný výstup bude 
na konci projektu dodán. Nejedná se o rutinně neustále se opakující činnosti, ale o činnost 
jedinečnou. 
Atribut komplexnosti je reprezentován různorodostí metod, které je nutné využívat dle 
specifických potřeb úměrně k životnímu cyklu projektu. Činnosti musí být vzájemně 
propojeny. 
Jelikož jak vyplývá z prvního atributu, každý projekt je jedinečný a s tím je spojena 
vysoká míra nejistoty. Nikdy si nejsme jisti, co bude realizace projektu obnášet a z toho 
plynou mnohá rizika ale i příležitosti. 
Vymezenost projektu je dána na základě dostupnosti či omezenosti projektu časem  
a lidskými, finančními a materiálními zdroji. 
Posledním atributem je projektový tým. Jedná se o větší skupinu lidí, jelikož realizace 
jednou osobou by byla obtížná vůči složitosti projektu, která vzniká v době zahájení projektu 
a je rozpuštěna v momentě ukončení projektu. (Svozilová, 2011) 
Cíl projektu 
Při tvorbě návrhu každého projektu je jeden z klíčových faktorů úspěšnosti daného 
projektu správná definice jeho cíle, případně dílčích cílů. Jak uvádí Doležal (2012), čím 
vágněji cíl definujeme, tím je nejistota úspěšného dokončení projektu zvýšena. Je také velmi 
vysoká pravděpodobnost, že v pozdější fázi projektu začne některá ze zainteresovaných stran 
zjišťovat, že to, co je realizováno, není vlastně to, co bylo původně zamýšleno. Dobře  
a pochopitelně pro všechny účastníky projektu definovat cíl, je poměrně obtížná záležitost. 
Jednou ze základních pomůcek pro správné definování cíle je technika SMART.  
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Cíl by podle této techniky měl být (Doležal, 2012): 
 Specifický – každý cíl by měl být konkrétně specifikován, 
 Měřitelný – kvůli možnosti posouzení, zda jsme daného cíle dosáhli, 
 Akceptovatelný – akceptován jak námi, tak i zainteresované strany by měly 
vědět, o jaký cíl se jedná a shodly se na jeho relevantnosti a adekvátnosti, 
 Realizovatelný – je-li vůbec možné daný cíl splnit, 
 Termínový – je nutné si stanovit termíny projektu a jeho dílčích činností. 
Někdy ještě může být metoda SMART obohacena o písmeno i, tedy SMARTi. Neboli 
cíl by měl ještě být integrován do dané organizační strategie. 
Jak tvrdí Doležal (2012), každý z cílů jak celkových, tak dílčích a jiných průběžných, 
by měl být SMARTi. 
2.1.4 Trojimperativ 
Když se bavíme o projektech a jejich cílech, zacházíme v podstatě vždy se třemi 
základními pojmy, a to s výsledky, zdroji a časem. Neboli takzvaný trojimperativ či 
projektový trojúhelník a účelem je optimální vyváženost těchto tří veličin. (Rosenau, 2007) 
Pro lepší představu může být trojimperativ znázorněn jako trojúhelník, viz. obrázek 2.1. 
(Doležal, 2012) 
 
Obrázek 2.1 Trojimperativ (Doležal, 2012), zdroj: vlastní zpracování 
Tyto tři veličiny jsou velmi úzce provázány. Změna jedné, má automaticky vliv  
na veličiny ostatní. (Štefánek, 2011) Úkolem projektového manažera je to, aby tyto faktory 
byly ve vzájemné rovnováze. 
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Cíl projektu si lze představit jako bod v daném trojúhelníkovém prostoru. Pokud byl cíl 
definován pomocí techniky SMART či SMARTi, tak byla definována i vzdálenost  
od jednotlivých vrcholů. Jestliže je například změněn časový rámec projektu, daný bod 
trojúhelníku se posune a změní se tak vzdálenost od vrcholu čas a tento posun vyvolá i změnu 
u obou ostatních vrcholů. 
Ve většině projektů je maximalizován vrchol výsledky, neboli to, čeho je dosaženo. 
Ostatní dva vrcholy jsou minimální, jelikož je žádoucí dosáhnout maximálního výsledku 
v minimálním čase a s minimálním využitím zdrojů. 
Provázanost těchto tří veličin existuje vždy. A to nejen na úrovní hlavního cíle projektu, 
ale i jeho etap, milníků či na úrovni jednotlivých činností. Jak uvádí na příkladu Doležal 
(2012), když na nějaké činnosti pracují tři dělníci po tři týdny a najednou se rozhodne, že 
činnost má trvat týdny pouze dva. Buďto slevíme na požadavcích výstupu, nebo je nutné 
přidat více zdrojů, tedy dělníků. Nejčastěji je potřeba změnit oba dva zbývající faktory. Nikdy 
se nemění pouze jedna veličina, to by popíralo provázanost trojimperativu. (Doležal, 2012) 
2.1.5 Životní cyklus projektu 
Existuje opět celá řada definic a výkladů pojmu životní cyklus projektu, všechny se 
však skládají z více či méně fází. Rozčlenění projektu do jednotlivých fází zvyšuje 
přehlednost projektu a umožňuje snazší řízení. Jedna z definic životního cyklu projektu dle 
metodiky (PMBOK® Guide, 2013, s. 38) má následující tvar: „Životní cyklus projektu je 
řada fází, kterými projekt prochází od jeho zahájení do jeho ukončení“.  Z pohledu autora je 
upřednostňováno rozdělení, které uvádí Štefánek (2011), a to na tři základní fáze, které jsou 
vidět na obrázku 2.2. Jedná se o fázi předprojektovou, projektovou a poprojektovou.  
 
Obrázek 2.2 Životní cyklus projektu (zdroj: Štefánek, 2011) 
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Každá z výše míněných fází má svá specifika a je velmi důležité věnovat každé z fází 
tolik pozornosti, kolik je potřeba pro úspěšnou realizaci celého projektu, tedy splnění 
projektového cíle. V následující části práce budou ony tři fáze blíže specifikovány. 
Předprojektová fáze 
Důkladné provedení předprojektové fáze je klíčové pro celý zbytek projektu až po jeho 
předání. Tato fáze začíná přípravou a plánováním projektu. Pokud je tato fáze podceněna, 
očekává se celá řada problémů během dalších dvou fází. Na počátku každého projektu je 
myšlenka, se kterou se v průběhu projektu dále pracuje. V momentě formulace myšlenky, 
začíná samotný projekt. Úkolem této fáze je posoudit samotnou proveditelnost dané myšlenky 
a také příležitosti spojené s tímto projektem. Často jsou v této fázi zpracovávány různé 
analýzy či studie, jako například studie proveditelnosti a příležitosti. Dle Štefánka (2011), má 
tato fáze tři základní rysy, a to formování myšlenek, plánování realizace nebo nadefinování 
projektu a kontrola před začátkem realizace. 
a) Formování myšlenek 
V některých případech je tato fáze uváděna jako neformální. U menších projektů 
zůstane pouze u slovní diskuze či neformálního odsouhlasení. V jiných případech, často  
u velkých projektů, je vyžadováno spíše formální zhodnocení a rozhodnutí. V této fázi je 
nezbytné provést první velké rozhodnutí, které je spojené, jak uvádí Štefánek (2011, s. 17), 
s odpovědí na dvě otázky: 
1. „Měli bychom to udělat? Převáží dosažené přínosy náklady spojené 
s realizací?“ 
2. „Můžeme to udělat? Je projekt technicky proveditelný? Máme dostatek 
požadovaných zdrojů? 
Tyto dvě otázky reflektují studii příležitosti a studii proveditelnosti. Když nastane 
případ, že odpověď je na obě otázky kladná, je možno v projektu pokračovat dále. V opačném 
případě, pokud je definitivně rozhodnuto o negativní odpovědi na obě či jednu z otázek, je 
nutné projekt bez váhání ukončit. Když není možné negativní odpověď zvrátit ani po 
následném přezkoumání, je právě tento moment nejvhodnější na ukončení projektu. 
Kdybychom v projektu i přesto pokračovali, s vysokou pravděpodobností bychom zbytečně 
mrhali zdroji, ztráceli drahocenný čas a ztráceli další možné příležitosti. Dospět ke kladné 
odpovědi není často jednoduché, ale je to nutná podmínka pro pokračování. Projekt by měl 
 14 
 
tedy přejít do fáze plánování až v momentě, kdy jsme si definitivně jisti o kladné odpovědi  
na tyto dvě otázky. Jak byly zmíněny dříve ony dvě studie, je však možné provádět analýz 
celou řadu. Kterou vybereme, vždy závisí na dané situaci, o jaký projekt se jedná. Jedna 
z více známých je vícekriteriální analýza, které základem je jednoduchá matice či tabulka. 
Hlavní myšlenkou této analýzy je analýza více možných variant řešení. (Štefánek, 2011) 
V poslední řadě tato fáze slouží k ověření potenciálu a následného výběru členů 
projektového týmu, neboli tzv. kick-off meeting. (Doležal, 2012) Ti, kteří se osvědčí, jsou 
následně vybráni do projektového týmu. Poté je svolána zahajovací schůze, kde se proberou 
výsledky provedených studií či analýza a jednotlivý členové týmu se navzájem představí  
a seznámí. Následně je možné oficiálně zahájit plánovací fázi projektu. 
b) Plánování realizace nebo nadefinování projektu 
Nyní už víme, co je nezbytné vykonat, a jsme přesvědčeni, že je projekt proveditelný. Je 
tedy důležité sestavit podrobný plán, díky kterému budeme vědět, jak toho dosáhnout.  
Při sestavování onoho podrobného plánu je přihlíženo na výsledky z realizovaných analýz  
a studií. V případě chybějících informací, je klíčové provést další doplňkové studie a analýzy, 
aby byl plán kompletně podložen. Je důležité, abychom si v této fázi byli plánem jisti, protože 
při vysoké míře nejistoty způsobí špatně sestavený plán nemalé problémy a komplikace  
při samotné realizaci projektu. Není na místě vynechat či uspěchat tuto důležitou fázi 
projektu. Plán projektu by měl obsahovat tyto části: 
 jasně definované cíle, nejlépe pomocí techniky SMARTi a důvody, proč projekt 
realizujeme, 
 detailní popis výsledků, kterých má být dosaženo, 
 kompletní seznam plánovaných činností, 
 podrobný časový rozvrh projektu, 
 finanční prostředky pro financování lidí, materiálu a informačních zdrojů, 
 analýzu potencionálních rizik a dalších příležitostí. 
Když je správně sestaven plán projektu, ještě před samotnou realizací projektu je dobré 
provést následnou kontrolu. 
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c) Kontrola před začátkem realizace 
Než skončí celá předprojektová fáze, je podle Štefánka (2011) podstatné si ověřit 
následující skutečnosti: 
 všem členům týmu je přidělena práce a vědí, za co nesou zodpovědnost a co ona 
práce obnáší, 
 všichni si jsou vědomi, jak mají postupovat v případě, že nastane problém nebo 
neplánovaná událost, 
 je vytvořen systém pro sledování časového rozvrhu, produktivity práce a čerpání 
nákladů, 
 všichni pro projekt důležití lidé v organizaci, ve které je projekt realizován, vědí 
o jeho existenci, znají jeho cíl, jeho časový harmonogram a očekávané výstupy. 
V situaci, kdy je vše v pořádku, může začít další fáze, tedy projektová. 
Projektová fáze 
Projektová fáze vychází z fáze předchozí, kdy je již hotový kompletní plán projektu  
a přecházíme z abstraktního zobrazení k samotné realizaci daného projektu. V průběhu 
realizace je neustále klíčové porovnávat aktuální průběh s plánem projektu. Na základě 
zjištěných odchylek od plánu, či reakce na změny nebo nová zjištění je důležité provádět 
korekce, přeplánování nebo vytvoření zcela nového plánu. (Doležal, 2012) Tato fáze je 
z pohledu řízení projektu nejnáročnější, protože se skládá z velkého množství různých aktivit 
a zdrojů, které zabezpečují jejich pokrytí. Tato fáze končí předáním výstupu, který může mít 
různé podoby. (Štefánek, 2011) 
Projektový tým v této fázi taky obvykle zpracovává závěrečnou zprávu o projektu,  
ve které je sepsán souhrn zkušeností z daného projektu.  Tato zpráva je velice důležitá, 
protože díky ní se může tým poučit z chyb a neopakovat je tak v dalších projektech.  
(Doležal, 2012) 
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Cílem této fáze je tedy dodržet předem definovaný plán a dodat výstup v požadované 
podobě. Jak tvrdí Štefánek (2011), je důležité splnit následující: 
 vykonávat práci tak, jak je definováno v plánu projektu, 
 průběžně porovnávat skutečný průběh s plánem, 
 nečekané problémy je nutné okamžitě řešit, 
 udržovat aktivní komunikaci mezi všemi účastníky projektu, 
 udržovat produktivitu práce. 
Když jsou tyto jednoduchá pravidla dodržována, měla by mít realizace plánu projektu 
hladký průběh. 
Poprojektová fáze 
Tato fáze je již finální a spočívá v konečném zhodnocení celého projektu a archivaci 
projektové dokumentace. Velmi často se stává, že si projektový tým myslí, že projekt je 
ukončen předáním výstupu. Opak je však pravdou. (Štefánek, 2011) Realizace projektu 
přinese celou řadu nových zkušeností a poznatků, které lze využít v dalších projektech. Je 
vhodné v této fázi provést konečnou analýzu celého průběhu projektu a definovat dobré, ale  
i špatné zkušenosti. Není cílem ukázat prstem na ty, díky kterým projekt neměl optimální 
průběh, ale z těchto chyb se poučit v budoucnosti. Tato analýza by měla být nezávislá, a proto 
ji ve většině případů provádí jiná skupina lidí, než realizovala samotný projekt. Díku tomuto 
kroku by analýza měla být více objektivní. 
Dále je klíčové si uvědomit, že u mnohých projektů se přínosy dostaví až po uplynutí 
určité doby. V podobných případech je nutné naplánovat termín zhodnocení projektu až na 
tento datum a ne dříve. (Doležal, 2011) 
Abychom to tedy shrnuli, předprojektová fáze slouží na přípravu a naplánování 
projektu, projektová pak na samotnou realizaci projektu a na závěr fáze poprojektová, ve které 
se provádí vyhodnocení. (Štefánek, 2011) 
2.1.6 Účastníci projektu 
Účelem projektového řízení je vytvořit kvalitní výstup v daném projektu. Vytvoření 
kvalitního výstupu je přímo úměrné kvalitě lidí či organizací, kteří se na projektu podílí. 
V první řadě je proveden průzkum, kdo se projektu účastní. Úkolem projektového manažera 
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je vytyčit všechny účastníky projektu, jejich vztahy a zájmy. Jedná se o osoby nebo 
organizace, které jsou aktivně do projektu zapojeny, nebo jejíž zájmy mohou být realizací či 
výsledkem projektu pozitivně nebo negativně ovlivněny. (Doležal, 2012) 
Dle Fialy (2004), patří mezi nejdůležitější subjekty projektu: 
 projektová organizace – zaměstnanci této organizace jsou přímo zapojeni do 
projektu, 
 ředitel projektu – je odpovědný na strategické úrovni za plánování a realizaci 
projektu v organizaci, 
 projektový manažer – má plnou odpovědnost za plánování a realizaci projektu 
na operativní a taktické úrovni, 
 projektový tým – pracovníci, kteří se podílejí na samotných pracích spojených 
s realizací projektu, 
 zákazník – osoba, subjekt či organizaci, které je doručen výstup projektu, 
 investor – poskytuje finanční zdroje pro projekt, jedná se o osobu či skupinu, jak 
ve firmě nebo mimo. 
Existuje celá řada dalších subjektů, ať už uvnitř firmy či vně, kteří jsou zainteresováni 
na průběhu projektu. Tyto subjekty mohou mít zcela odlišné zájmy a bývá velmi obtížné, tyto 
zájmy sjednotit.  
Zde je uveden příklad zainteresovaných stran v případě, kdy střední škola zavádí nový 
vzdělávací program. Podle Doležala (2012) by členění zainteresovaných stran v projektu 
vypadalo následovně: 
 zadavatel projektu – ředitel či vlastník školy, 
 zákazník projektu – budoucí studenti a jejich vyučující, 
 sponzor projektu – ředitel školy, může v tomto případě dojít ke sloučení role 
zadavatele a sponzora, 
 realizátor projektu – učitelé a externí specialisté, kteří vytváří nový vzdělávací 
program, 
 investor projektu – opět ředitel, nebo poskytovatel dotace, 
 dotčené strany – rodiče, děti, město, kraj a mnoho dalších. 
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Jak je možno vidět, existuje mnoho teoretických členění účastníků projektu či 
zainteresovaných stran. V praxi však mohou některé role splývat, nebo některé role v daném 
projektu nejsou ani potřeba. Vše se odvíjí od konkrétního projektu, který je realizován. Nyní 
bude blíže popsána asi nejdůležitější osoba projektového řízení, a to projektový manažer. 
Projektový manažer 
Projektový manažer, nebo někdy uváděn jako manažer projektu, je klíčovou osobou 
celého projektu. Vhodně zvolená osoba na tuto pozici je klíčem k úspěšnému řízení projektů. 
Jak uvádí Svozilová (2011, s. 31) „Manažer projektu je osoba odpovědná za plnění cílů 
projektu při dodržení všech stanovených charakteristik projektu.“ Manažer projektu je 
pověřen volbou a vedením projektového týmu, plánuje, organizuje a koordinuje práce a řídí 
veškeré zdroje projektu. Dále je taky odpovědný za plnění veškerých plánů, identifikuje 
odchylky a navrhuje možná opatření. 
Projektového manažera je možné vybírat z více možných typů lidí. První typ je takový 
manažer, který pro tuto roli chce uplatnit své specifické odborné znalosti dané problematiky, 
podle typu projektu. Je však známo, že ve většině případů takový typ odborného pracovníka 
není vhodné zvolit do pozice manažera projektu, pokud tedy nemá i kvalitní znalosti z oblasti 
managementu. Osoba projektového manažera by tedy neměla využívat svých technických 
znalostí na úkor těch manažerských. Zde se dostáváme k druhému typu. Jedná se o osobu, 
která neoplývá špičkovými technickými znalostmi, ale má schopnosti organizovat, plánovat, 
koordinovat a efektivně vést celý projektový tým. 
U projektového manažera by měly tedy převládat manažerské dovednosti a ty technické 
je lépe přenechat členům projektového týmu. U některých typů projektů je však žádoucí, aby i 
manažer měl technické dovednosti alespoň na základní úrovni v dané problematice.  
Dle Svozilové (2011, s. 32) při volbě manažera hrají klíčovou roli tyto kritéria: 
 vhodnost pro konkrétní práci, 
 zkušenosti, 
 technická zdatnost, u některých typů projektů je to žádoucí více, u některých 
méně, 
 vztah k zákazníkům a odhad, jak se zákazníkem pracovat. 
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Projektový tým 
Projektový tým je hlavní výkonný článek samotného projektu. Jedná se o jeden 
z prvních úkolů plánovací fáze, a to ustanovení organizační struktury projektu a její vztahy 
k mateřské organizaci. Projektový tým tvoří jednotlivé osoby, které se podílejí na plnění cílů  
a podléhají řízení projektového manažera. Jak uvádí Svozilová (2011, s. 33) „Projektový tým 
se skládá z osob s pověřením realizovat určitou jednotku, či jednotky práce s přesně 
definovaným zadáním, požadovaným výsledkem, v definovaném časovém období a s určeným 
předpokladem pracnosti.“ 
Je možné tvrdit, že čím má tým méně členů, tím lépe funguje. Méně početný tým je 
schopný dosahovat mnohem lepších výsledků. Projektové týmy dosahují mnohem lepší 
výsledků, než kdyby jednotliví členové pracovali samostatně. Je důležité, aby projektový tým 
vykazoval takzvaný synergický efekt, tedy 1+1 dává větší hodnotu jak 2. Tento efekt lze 
interpretovat tím, že skupina lidí dokáže přenést mnohem větší předmět, než jednotlivci. 
Dolanský (1996) tvrdí, že je důležité, aby členové týmu jednoznačně chápali cíl 
projektu. Aby měli možnost tvůrčího přístupu při řešení dílčích problémů a mohli předkládat 
své návrhy a náměty. A také aby cítili spoluzodpovědnost za dosažené výsledky. 
2.1.7 Rizika 
Jeden z atributů definice slova projekt je jedinečnost, tedy projekt je jedinečný proces 
změny. S jedinečností je úzce spjato riziko, neboli v žádném projektu není jisté, jestli 
nenastanou nějaké neočekávané události neboli rizika. Dle Svozilové (2011, s. 279) je riziko 
„neurčitý jev nebo podmínka, jehož výskyt má pozitivní nebo negativní efekt na cíle projektu.“ 
Velikost rizika je možné vypočítat jako součin pravděpodobností, že riziko nastane a hodnoty 
jeho předpokládaného dopadu. 
Rizika v projektu je nezbytné řídit a proces řízení rizik je soubor aktivit, které mapují 
možné neurčitosti projektu, identifikují události, které mohou ovlivnit cíle projektu, 
kvantifikují potencionální škody způsobené riziky, stanovují limity, při jejichž překročení 
budou spuštěny korekční úpravy, definují strategie a plány, které mají schopnost nížit možná 
rizika a přidělují autority k jednotlivým možným rizikům. Proces řízení rizik je vhodné 
aplikovat po celou dobu existenci projektu.  
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Projektová rizika je možné dělit dle jejich vzniku, působení a předvídatelnosti na: 
 odchylky – rozdíly mezi odhadem a skutečností, 
 předvídatelná rizika – pro danou oblast rizika očekávaná, která můžeme  
na základě zkušeností a historie do značné míry předvídat, 
 nepředvídatelná rizika – je možné je očekávat, ale jejich pravděpodobnost či 
dopad nelze s dostatečnou přesností odhadnout, 
 nejistotu a chaotické vlivy – nemožné tyto vlivy jakkoli odhadnout. 
(Svozilová, 2011) 
Pokud chceme rizika objektivně posoudit a zvolit vhodné obranné strategie proti těmto 
rizikům, je klíčové jejich správné strukturování. Můžeme rizika dělit například dle místa 
vzniku, zdroje rizika, předvídatelnosti či pravděpodobnosti vzniku, závažnosti jeho dopadu 
nebo stupně kontrolovatelnosti a odvratitelnosti. Správná příprava, plánování, identifikace, 
analyzování a monitorování rizik je pro hladký průběh realizace projektu klíčová. 
2.1.8 Základní metody a přístupy projektového řízení  
Základní metody a přístupy jsou pro projektové řízení velice důležité, protože pomáhají 
s definováním cílů, zjištění náročnosti projektu z pohledu času a zdrojů nebo umožňují 
definovat rizika v projektu, ale dokáží mnoho dalšího. Proto bude tato kapitola věnována 
právě popisu vybraných metod a přístupů projektového řízení. 
Identifikační listina projektu 
Identifikační, někdy také označována jako základní listina projektu, je dokument, který 
obsahuje základní informace o projektu a předchází jeho samotnému zahájení.  
(Doležal, 2011) Dle Svozilové (2011, s. 80) se jedná o „dokument, který formalizuje existenci 
projektu, přiděluje manažerovi projektu autoritu pro použití zdrojů na naplnění požadavků 
spojených s realizací projektu.“ V tomto dokumentu je definován název, cíl, záměr projektu, 
důležité milníky, časový harmonogram a mnoho dalšího. Identifikační listina se v různých 
projektech může do značné míry lišit, její hlavní myšlenka by však měla být vždy zachována. 
V podstatě vytváří zadání projektu a jeho hlavní mantinely pro úvodní práci manažera a 
projektového týmu. (Doležal, 2011)  
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Jak uvádí Svozilová (2011, s. 80), základní struktura identifikační listiny projektu může 
mít následující podobu: 
 název projektu, 
 přehled výchozích podmínek, které se vztahují k budoucímu projektu, 
 cíl a účel projektu, který má být naplněn, 
 organizační vztahy a úvodní přidělení autorit, 
 zadání vztahů mezi manažerem projektu a finančními manažery, 
 základní rámec pro vymezení zdrojů, 
 základní omezení a předpoklady, 
 vymezení jiných strategických kritérií, která je nutno brát v úvahu, 
 závěrečná ustanovení a explicitní prohlášení managementu o schválení 
identifikační listiny. 
Praktický příklad identifikační listiny projektu je uveden v příloze č. 1. Jak bylo již 
zmíněno, identifikační listina se může v různých projektech lišit. Tento praktický příklad 
ukazuje, že struktura plně neodpovídá formátu dle Svozilové. Hlavní myšlenka je zde však 
zachována. 
Myšlenková mapa 
Projektový manažer se v dnešní době musí vypořádat s celou řadou problémů. Jeden 
z nich je řešit komplexní problémy, které jsou dané jak technickým řešením, tak složitostí 
dané organizace. Myšlenkové mapy mohou zefektivnit a v mnoha ohledech zjednodušit práci. 
(Vitouš, 2012) 
Myšlenkové mapy silně podporují laterální typ myšlení, tedy nacházení souvislostí. Je 
to jiný způsob oproti hledání řešení ve stávajících systémech, odvozování krok po kroku nebo 
styl příčina-následek. Doležal (2012) uvádí jako základní postup tvorby myšlenkových map 
tyto kroky: 
 na střed tabule je napsáno hlavní téma, 
 poté další subtémata prvního řádu, které jsou propojeny s hlavním tématem nebo 
taky mezi sebou, 
 účastníci následně generují nápady, které s daným tématem souvisí, 
 pak se postupuje stejnou metodou do témat dalších řádů. 
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Myšlenkové mapy se používají nejenom pro kreativní myšlení, ale také pro uspořádání 
myšlenek. Nejeden projektový manažer využívá techniku projektových map jako jeden 
z prvních nástrojů při tvorbě plánu projektu. Cílem vytvoření myšlenkové mapy je rozvinout  
a podpořit kreativní myšlení při řešení úkolů a eliminovat případná rizika. Sestavením mapy 
jsou prakticky položeny základy budoucího projektu. (Dvořák, 2008) Pro tvorbu 
myšlenkových map existuje celá řada softwarových nástrojů. 
Logický rámec 
Metoda logického rámce je jednou z metod jak přehledně zmapovat očekávání, záměry 
a uvést je do souladu s konkrétními činnostmi a výstupy při realizaci daného projektu. Jedná 
se o postup, díky němuž lze popsat projekt stručně, přehledně a srozumitelně na velmi malém 
prostoru. V praxi se často jedná o pouhý list papíru, tzv. formulář logického rámce. 
Základ pro správné řízení projektu je definovat projekt pomocí metodiky logického 
rámce. Tato metodika je vhodná pro identifikaci a analýzu problémů na straně jedné  
a definování cílů a určení aktivit k řešení těchto problémů na straně druhé. Metodou logického 
rámce je projekt testován z hlediska vhodnosti a přiměřenosti pro řešení daného problému  
a také z hlediska jeho proveditelnosti a následné trvalé udržitelnosti. 
Logický rámec, jak lze vidět na obrázku 2.3, má podobu tabulky o čtyřech sloupcích  
a čtyřech řádcích a pracuje se čtyřmi úrovněmi cílů. Dle logického rámce by mělo být zřejmé, 
proč je projekt realizován, co je pro to nezbytné udělat a jak to bude realizováno. 
 
Obrázek 2.3 Logický rámec (Štefánek, 2011), zdroj: vlastní zpracování 
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Jednotlivé úrovně by měly mít takové uspořádání, aby na sebe logicky navazovaly  
a jednotlivé části rámce by měly v přímé souvislosti. 
V logickém rámci se vyskytuje takzvaná vertikální a horizontální logika. Vertikální 
logika zobrazuje vztahy mezi celkovými cíli projektu, specifickými cíli, výsledky a výstupy 
projektu a činnostmi, které jsou realizovány v rámci projektu. Horizontální logika dle 
jednotlivých úrovní přiřazuje cílům, specifickým cílům, výsledkům a činnostem objektivně 
ověřitelné ukazatele a zdroje, u nichž je následně možné získat informace a za jejichž pomoci 
je možné ověřit, jestli je dosaženo stanovených ukazatelů. Horizontální logika odpovídá  
na otázky „Co?“, „Kolik?“, „O Kolik?“, „Kdy?“, „Do kdy?“, „Kde lze ověřit?“ a „Za jakých 
podmínek?“. (Štefánek, 2011) 
V příloze č. 2 je uveden přesný postup tvorby a následné kontroly logického rámce. 
Tvorba logického rámce probíhá na základě jistého standardizovaného postupu. Přestože je 
tento postup standardizován, neexistuje něco jako šablona logického rámce pro konkrétní 
projekt. Důležité je, aby při tvorbě rámce byly zúčastněny všechny zainteresované strany  
a dohodly se na časovém či finančním rámci a co a proč je nutné realizovat. Logický rámec 
může také sloužit jako jeden z prostředků pro sledování a eventuální posuzování o realizaci 
změn v projektu. (Doležal, 2012) 
Ishikawa diagram 
Ishikawa diagram, pro jeho vzhled často označován jako diagram rybí kosti, je diagram 
příčin a následků, jehož hlavním cílem je nalézt nejpravděpodobnější příčiny řešeného 
problému. Vychází ze základního zákona, kdy každý problém má svou příčinu nebo také 
kombinaci několika příčin. Například pokud nejde nastartovat auto, může být mnoho příčin, 
jako třeba slabá baterie, nedostatek paliva a další. Příklad Ishikawa diagramu lze pozorovat na 
obrázku 2.4. Aby se lépe hledalo řešení problému, jsou příčiny znázorněny do podoby 
diagramu. Jakožto pomocný nástroj při tvorbě Ishikawa diagramu je brainstorming, který 
pomůže nadefinovat všechny možné příčiny. 
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Obrázek 2.4 Ishikawa diagram (zdroj: Střelec, 2012) 
Tvorba Ishikawa diagramu má několik kroků. Nejdříve je vytvořena vodorovná přímka, 
tzv. páteř, na jejímž konci je řešený problém. K páteři jsou poté připojeny větve, neboli hlavní 
kosti, na jejichž konce jsou vypsány oblasti, ve kterých se můžou příčiny nacházet. Vedlejší 
kosti, vytvořené brainstormingem, připojené k hlavním kosti potom znamenají konkrétní 
potencionální příčiny řešeného problému. (Střelec, 2012) 
SWOT analýza 
Analýzu SWOT, často u nás nazývána také analýza slabých a silných stránek, je možno 
využít v předprojektových fázích jakožto předběžnou analýzu rizik a příležitostí.  
(Doležal, 2012) Jedná se o univerzální analytickou techniku zaměřenou na zhodnocení 
vnitřních a vnějších faktorů, které ovlivňují úspěšnost dané organizace. (Zikmund, 2010) 
Jedná se také o velmi důležitý nástroj pro úspěšné plnění dlouhodobých úkolů.  
(Veličko, 2009) Analýza SWOT získala svůj název seskupením prvních písmen 
z následujících anglických slov: 
 Strengths – silné stránky, 
 Weaknesses – slabé stránky, 
 Opportunities – příležitosti, 
 Threats – hrozby. 
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Při provádění této analýzy je nutno si předem stanovit, co bude jejím předmětem. Může 
to být například projektový tým, kde následně hledáme silné a slabé stránky projektového 
týmu, jeho příležitosti a hrozby. (Doležal, 2012) 
Hierarchická struktura projektu (WBS) 
Hierarchická struktura prací, neboli WBS z anglického Work Breakdown Structure, je 
výsledkově orientované seskupení projektových prací, které definuje kompletní rozsah 
projektu. Jelikož pro projekty je charakteristické, že zahrnují mnoho lidí a řadu různých 
předmětů plnění, je vhodné práci na projektu zorganizovat a rozčlenit do logických částí. 
WBS je velice důležitý dokument pro řízení projektu, neboť pomůže poskytnout základy pro 
plánování a řízení harmonogramů, zdrojů a nákladů. Kvalitní vytvoření WBS je pro projekt 
klíčové. 
Hlavní nástroj a technika je dekompozice, neboli rozložení rozsahu práce projektu na 
menší lépe řešitelné balíčky práce. Jak je vidět na obrázku 2.5, WBS se znázorňuje jako 
úkolově orientovaný strom či rodokmen aktivit. WBS lze také znázornit pomocí tabulkového 
formátu, se kterým pracuje například Microsoft Project. (Schwalbe, 2011) 
 
Obrázek 2.5 WBS (zdroj: Schwalbe, 2011) 
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Metody síťové analýzy 
Síťová analýza je soubor modelů a metod, které jsou založeny na teorii grafů  
a vycházejí z grafického vyjádření složitých problémů a také pomáhají provádět analýzu 
z hlediska času, nákladů nebo jiných zdrojů nutných k jejich realizaci. (Fiala, 2004) Hlavním 
stavením kamenem aplikace síťové analýzy je síťový graf. Tento graf je matematickým 
modelem projektu zachycující závislosti mezi jednotlivými činnostmi. Rozlišujeme graf 
hranově nebo uzlově orientovaný. 
Stěžejní podmínkou pro vytvoření síťového grafu je tvorba vazeb mezi dvěma 
činnostmi. Existují tyto čtyři základní vazby: 
 konec – začátek: aby mohla následující činnost začít, je nutné, aby předcházející 
skončila, 
 konec – konec: následující činnost může skončit, až po skončení činnosti 
předcházející, 
 začátek – začátek: následující činnost může začít až v momentě, kdy začne ta 
předcházející, 
 začátek – konec: následující činnost může skončit, jakmile je předcházející 
započata. 
Metody využívající síťovou analýzu se zabývají výpočtem či optimalizací kritické cesty 
projektu. Mezi hlavní metody patří metoda kritické cesty CPM a metoda PERT. V následující 
části práce budou tyto dvě metody blíže popsány. (Doležal, 2012) 
Critical Path Method - CPM 
Metoda kritické cesty neboli CPM z anglického Critical Path Method, je technikou 
síťového grafu, prostřednictvím níž lze odhadnout celkovou dobu trvání projektu. Jedná se  
o metodu deterministickou, tedy doby trvání činností jsou odhadovány. Tato metoda je 
důležitý nástroj pro projektového manažera, který díky ní bojuje proti překračování časového 
plánu projektu. Kritická cesta je série činností, jež určují nejkratší možnou dobu dokončení 
projektu. Jedná se o nejdelší cestu grafem, na které se nacházejí pouze takové činnosti, které 
nemají žádnou časovou rezervu. 
Pro výpočet kritické cesty je v prvé řadě vytvořen síťový graf vycházející ze seznamu 
činností zachycených ve WBS. Po vytvoření grafu je nezbytné definovat odhady doby trvání 
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jednotlivých činností. Na základě těchto odhadů je možno následně vypočítat kritickou cestu. 
(Schwalbe, 2011) 
Nyní si ukážeme, jak probíhá výpočet termínů. V první fázi, tzv. výpočet vpřed, kdy je 
postupováno od začátku projektu do konce, jsou vypočítány nejdříve možné termíny. Ve fázi 
druhé, tzv. výpočet vzad, je postupováno naopak a jsou vypočteny nejpozději přípustné 
termíny. Jak uvádí Fiala (2004, s. 85), nejprve je vhodné zavést některá označení, které budou 
poté použity ve vzorcích: 
𝑡𝑖𝑗 doba trvání činnosti (i, j), 
𝑡𝑖
(0)
 termín nejdříve možného začátku činnosti (i, j), 
𝑡𝑗
(0)
 termín nejdříve možného konce činnosti (i, j), 
𝑡𝑖
(1)
 termín nejpozději přípustného začátku činností (i, j), 
𝑡𝑗
(1)
 termín nejpozději přípustného konce činností (i, j), 
𝑇𝑖
(0)
 nejdříve možný termín uzlu i, 
𝑇𝑖
(1)
 nejpozději přípustný termín uzlu i, 
𝑇𝑝 plánována délka trvání projektu. 
Výpočet vpřed - nejdříve možné termíny činností 
V první řadě je určen nejdříve možný termín zahájení celého projektu. 
𝑡1
(0)
= 𝑇1
(0)
= 0   (2.1) 
Nyní jsou definovány nejdříve možné konce činností. 
𝑡𝑗
(0)
= 𝑡𝑖
(0)
+ 𝑡𝑖𝑗    (2.2) 
Realizace uzlu probíhá až v případě, že se realizují všechny činnosti, které do něj 
vstupují. Nejdříve možný termín uskutečnění uzlu. 
𝑇𝑗
(0)
= 𝑚𝑎𝑥  𝑡𝑗
(0)
   (2.3) 
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Dalším činnostem jsou určeny jejich nejdříve uskutečnitelné začátky. 
𝑡𝑖
(0)
= 𝑇𝑖
(0)
    (2.4) 
Pomocí vzorců (2.1), (2.2), (2.3) a (2.4) jsou postupně vymezeny nejdříve možné 
začátky všech činností. Termín 𝑇𝑛
(0)
 nakonec udá nejdříve možný termín dokončení celého 
projektu. Nyní přejdeme k druhé fázi výpočtu a to výpočet vzad. 
Výpočet vzad - nejpozději přípustné termíny činností 
V této fázi nejprve stanoven nejpozději přípustný konec celého projektu. 
𝑇𝑛
(1)
= 𝑡𝑛
(1)
= 𝑇𝑛
(0)
   (2.5) 
kde hodnota 𝑇𝑛
(0)
 byla určena již v závěru výpočtu vpřed. 
Dále jsou definovány nejpozději přípustné termíny všech ostatních činností dle 
následujících vztahů. 
𝑡𝑖
(1)
= 𝑡𝑗
(1)
− 𝑡𝑖𝑗    (2.6) 
𝑇𝑖
(1)
= 𝑚𝑖𝑛  𝑡𝑖
(1)
   (2.7) 
𝑡𝑗
(1)
= 𝑇𝑗
(1)
    (2.8) 
Na základě takto vypočítaných termínů je možné následně pro všechny činnosti stanovit 
celkové časové rezervy 𝑅𝐶𝑖𝑗. Tato hodnota značí rezervu jednotlivých činností, kterou je 
možno čerpat bez prodloužení termínu nejdříve možného dokončení celého projektu 𝑇𝑛
(0)
. 
𝑅𝐶𝑖𝑗 = 𝑇𝑗
(𝑖) − 𝑇𝑖
(0) − 𝑡𝑖𝑗   (2.9) 
Volná časová rezerva udává čas, o který jde posunout termín nejdříve možného začátku 
činnosti bez ovlivnění dob činností následujících. 
𝑅𝑉𝑖𝑗 = 𝑇𝑗
(0)
− 𝑇𝑖
(0)
− 𝑡𝑖𝑗  (2.10) 
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Nezávislá časová rezerva udává čas, o který lze činnost prodloužit, bez ovlivnění 
jakékoli jiné činnosti v celém síťovém grafu. 
𝑅𝑁𝑖𝑗 = 𝑇𝑗
(0)
− 𝑇𝑖
(1)
− 𝑡𝑖𝑗   (2.11) 
Nyní byla již nalezena kritická cesta, na které všechny činnosti mají nulovou celkovou 
časovou rezervu. Žádnou z činností na kritické cestě tedy nelze prodloužit, aniž by to 
ovlivnilo celkovou dobu trvání projektu. (Fiala, 2004) 
Project Evaluation and Review Technique - PERT 
Metoda pro vyhodnocení a revizi, neboli PERT z anglického Project Evaluation and 
Review Technique, je metoda, která se využívá v případě vysoké míry nejistoty při 
odhadování dob trvání jednotlivých činností. Hlavní rozdíl mezi CPM a PERT je ten, že CPM 
je metoda deterministická, kdežto PERT je metoda stochastická. Neboli u CPM se pracuje 
s jedním konkrétním odhadem doby trvání činností, ale u PERT se pracuje 
s pravděpodobnostními odhady času pomocí optimistického, pesimistického  
a nejpravděpodobnějšího odhadu. (Schwalbe, 2011) Očekávaný odhad doby trvání 
jednotlivých činností lze vypočítat dle následujícího vzorce: 
𝑡𝑒 =
𝑎+4𝑚+𝑏
6
   (2.12) 
kde: 
 a = optimistický odhad doby trvání činnosti, 
 b = pesimistický odhad doby trvání činnosti, 
 m = nejpravděpodobnější odhad doby trvání činnosti, 
 𝑡𝑒 = očekávaný odhad doby trvání činnosti. 
Ganttův diagram 
Diagramy a harmonogramy jsou důležitou součástí v metodologiích projektového řízení 
jako nástroj pro přehledné a úplné zachycení velkého množství informací. (Svozilová, 2011) 
Smyslem je srozumitelně zobrazit projekt a jeho průběh, který pak bývá lépe srozumitelný 
všem lidem. (Ott, 2011) Ganttovy diagramy představil v průběhu první světové války Henry 
L. Gantt. Tyto diagramy ve zjednodušené grafické podobě zobrazují sled úkolů s jejich 
začátky a konci. Na obrázku 2.6 je vidět Ganttův diagram zpracovaný v Microsoft Projectu, 
kde úkoly jsou organizovány v posloupnosti shora dolů, zatímco časová osa je zobrazena  
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v  horizontální linii. Úkoly zachyceny v Ganttově diagramu by měly logicky kopírovat 
hierarchickou strukturu projektu WBS. Tato spojitost lze také vidět na obrázku 2.6, kde je 
pomocí Ganttova diagramu zachycena hierarchická struktura projektu z předchozího obrázku. 
(Svozilová, 2011) 
 
Obrázek 2.6 Ganttův diagram (zdroj: Schwalbe, 2011) 
2.1.9 Softwarová podpora projektového řízení 
V dnešní době je vedení projektů doprovázeno využitím softwarových nástrojů, které 
mohou manažerovi projektu usnadnit práci při výkonu jeho funkce. Na trhu se nachází celá 
řada programů, od jednoduchých až po velice komplikované a komplexní nástroje. Takové 
nástroje poskytují pomoc v oblastech, jako jsou plánování, koordinace a monitorování pomocí 
metod síťové analýzy. Umožňují přehlednou grafickou reprezentaci a relativně jednoduchou 
údržbu složitých a obsáhlých diagramů. Pomáhají vyladit potřeby personálního obsazení 
úkolů a podporu analýz a optimalizaci časových a nákladových aspektů. (Svozilová, 2011)  
V  případě této diplomové práce bude využit software MS Project 2010, který si nyní blíže 
popíšeme. 
MS Project 2010, celým názvem Microsoft Project Professional 2010, je jak už z názvu 
vypovídá nástroj spadající pod společnost Microsoft. Jedná se o velice oblíbený produkt, 
který je často využíván nejen projektovými manažery pro projekty menšího a středního 
rozsahu. V současné době je k dispozici i ve verzi MS Project 2013, ale v případě této 
diplomové práce nová verze nepřináší žádné zásadní novinky, které by měly pro práci nějaký 
přínos, a proto bude využita verze MS Project 2010. (Kubálek, 2010) 
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Základní zobrazení po prvním spuštění programu MS Project 2010 nabídne uživateli 
pohled na Ganttův diagram, který, jak bylo popsáno v kapitole 2.1.8, znázorňuje jednotlivé 
činnosti, jejich délku trvání a další doplňující informace. 
V první fázi je nutné definovat samotný rozsah projektu a to v kartě „Project“ v položce 
„Informace o projektu“, kde se definuje začátek a konec celého projektu. Zde je možno si také 
zvolit, jestli bude plánování projektu probíhat od data zahájení nebo data ukončení. Dále je 
zde možné přiřadit projektu vhodný kalendář a upravit časy. Následně je již možné  
do programu začít vkládat jednotlivá data, zpravidla se začíná seznamem činností. 
Tyto činnosti lze získat metodou WBS, tedy nástrojem pro dekompozici projektu  
na menší celky. Tato metoda je blíže popsána v kapitole 2.1.8. V momentě, kdy je v MS 
Projectu vytvořena struktura WBS, je možno jednotlivým činnostem přiřadit délku trvání, 
definovat milníky a určit jednotlivé vztahy mezi činnostmi. Právě tyto vztahy mezi činnostmi 
následně slouží k analýze kritické cesty, kterou tento software automaticky vypočte a zobrazí. 
Dalším krokem je vytvoření a přiřazení zdrojů k jednotlivým činnostem. Zdroje jsou 
rozlišovány na pracovní, materiálové a nákladové. Tvorba zdrojů probíhá v položce seznam 
zdrojů, kde se definuje název zdroje, typ a mnoho dalších specifických informací o daném 
zdroji. 
V momentě, kdy jsou mezi všemi činnostmi definovány vazby a přiřazeny zdroje, je 
možno přejít k samotným analýzám a snažit se projekt co nejvíce vyladit, neboli aby byl co 
nejvíce efektivní. Toto ladění probíhá sledováním směrného plánu, porovnáváním plánu se 
skutečností, analýzou či vyrovnáním zdrojů, analýzou kritické cesty, apod. Velice významný 
nástroj kritické cesty je možné zobrazit zaškrtnutím políčka „Kritické úkoly“ na kartě 
„Nástroje Ganttova diagramu – Formát“ v nabídce „Styly pruhů“. Základní zobrazení kritické 
cesty je v Ganttově diagramu zobrazena červenou barvou. (Dvořák, 2011) 
2.2 ELearning a jeho charakteristika 
ELearning, jak je znám, dnes má kořeny již v šedesátých letech minulého století. V této 
době byly technologie velmi vzdálené dnešní podobě a mnoho jich ani neexistovalo. Avšak 
již v této době se objevují první snahy o co nejefektivnější využití dostupných technologií pro 
výuku. 
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První koncept reflektující technologie ve vzdělání, které vedou k dnešní podobě 
eLearningu, vznikl v šedesátých letech a jedná se o počítačem podporovanou výuku  
(CAI – computer assisted instruction). Vznikl s prvními počítači a jednalo se o interaktivní 
komunikaci mezi studentem a počítačem. 
Další způsob výuky přichází v letech sedmdesátých a osmdesátých, tzv. počítačem 
řízené učení (CML – computer managed learning). Tento koncept již získává, zpracovává  
a ukládá informace o daném studentovi, jeho postupu v učení a dosažených výsledcích. V této 
době ještě nebylo podmínkou, aby byly všechny materiály v elektronické podobě. 
S rychlým rozvojem technologií v letech devadesátých přišel přístup označován jako 
učení podporované počítačem (CAL – computer assisted learning). V této době se klade 
hlavní důraz na využití počítače, který plní funkce zkoušejícího, konzultanta, učební pomůcky 
a mnoho dalších. Je možné použít jak počítač bez Internetu tak počítač s Internetem. 
Přístup CAL z devadesátých let můžeme považovat jako hlavního předchůdce 
eLearningu. Z toho přístupu vznikl následně koncept učení podporovaný webovými stránkami 
(WBL – web based learning). Hlavní myšlenkou toho konceptu je využití webových stránek 
jakožto základní prvek pro výuku. Na webových stránkách jsou uloženy veškeré informace  
a metodiky, které umožní jak výuku studenta, tak komunikaci mezi studentem a učitelem. 
Poslední koncept, který lze uvést, je systém řízeného vzdělávání (LMS – learning 
management system). Vznikl z důvodu nedostatku konceptu WBL, neboli neexistence 
žádných pravidel a nástrojů pro řízení a administraci online kurzů. LMS také realizuje výuku 
přes webovou stránku, ale již obsahuje zmíněný nedostatek konceptu WBL. (Kopecký, 2006) 
 
2.2.1 Definice eLearningu 
Definice eLearningu jak v literatuře, tak v elektronických zdrojích má silnou 
terminologickou nejednotnost. Tato nejednotnost vznikla především z důvodu vzniku definic 
v různých obdobích a prostředích. Kopecký (2006, s. 6) rozlišuje definici eLearningu v širším 
a užším slova smyslu. Jedná se v podstatě o dva extrémní názory vymezující eLearning z jeho 
dolní a horní hranice. 
 33 
 
V širším smyslu je pojem definován zejména jako „aplikace nových multimediálních 
technologií a Internetu do vzdělávání za účelem zvýšení jeho kvality posílením přístupu ke 
zdrojům, službám, k výměně informací a ke spolupráci“. Jedná se o jakoukoli výuku 
prováděnou za pomoci moderních informačních technologií. Například pouhá distribuce 
doplňkových materiálů přes CD-ROM charakterizuje definici v širším smyslu. Díky dnešnímu 
rychlému vývoji technologií je tato dolní hranice již překonána. (Vaněček, 2011) 
Kopecký (2006, s. 6) uvádí, že „eLearning můžeme chápat jako multimediální podporu 
vzdělávacího procesu za použití moderních informačních a komunikačních technologií, jejichž 
primárním úkolem je zvýšit kvalitu a dostupnost vzdělávání“. 
Definici v užším smyslu lze chápat jako vzdělávání podporované moderními 
technologiemi, které je realizováno pomocí počítačových sítí, zejména pomocí Internetu. 
(Kopecký, 2006) Nesmí se však jednat o samostudium, kde studující má pouze přístup 
k elektronickým materiálům, ale o studium vedené nějakým tutorem. (Vaněček, 2011) 
Dále například Barešová (2003, s. 27) uvádí jednoduchou avšak vystihující definici: 
„ELearning je vzdělávací proces, využívající informační a komunikační technologie“. 
Zounek (2011, s. 9) ve vyčerpávající definici tvrdí, že eLearning v našem pojetí 
„zahrnuje jak teorii a výzkum, tak i jakýkoliv vzdělávací proces, v němž jsou v souladu  
s etickými principy používány informační a komunikační technologie pracující s daty  
v elektronické podobě. Způsob využívání prostředků ICT a dostupnost učebních materiálů 
jsou závislé především na vzdělávacích cílech a obsahu, charakteru vzdělávacího prostředí, 
potřebách a možnostech všech aktérů vzdělávacího procesu“. 
Z pohledu autora je nejlepší jednoduchá, avšak velice výstižná definice, kterou uvádí 
Barešová. Jedná se tedy o proces vzdělávání, který pro pomoc výuky využívá informační  
a komunikační technologie. 
2.2.2 Základní formy 
V dnešní době existuje celá řada forem eLearningu. Kopecký (2006) ve své knize 
definuje dvě základní formy, a to on-line a off-line eLearning. 
ELearning řešený off-line formou nevyžaduje připojení k Internetu a studijní materiály 
jsou získávány pomocí CD či DVD. Tato forma může znít značně archaicky, je však ještě 
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v dnešní době často využívána pro domácí přípravu žáků či studentů, kteří pracují 
s výukovými programy. ELearning využívající výukových programů na základních  
a středních školách, kde se často propojuje prezenční vzdělávání a eLearningová 
multimediální podpora vzniká tzv. blended eLearning, neboli smíšené vzdělávání. 
Druhou formou je tzv. on-line eLearning, neboli eLearning využívající Internet. 
Distribuce materiálů v tomto případě probíhá pomocí sítě Internet a je možné tuto on-line 
formu dále rozdělit na synchronní a asynchronní vzdělávání. Synchronní výuka vyžaduje 
neustálé připojení k Internetu, přičemž komunikace probíhá v reálném čase pomocí nástrojů 
jako například chat, audio a videokonference, instant messaging a dalších. V opačném případě 
při asynchronní výuce probíhá komunikace v čase rozdílném pomocí e-mailu či diskuzních 
fór. (Kopecký, 2006) 
2.2.3 Výhody a nevýhody 
Moderní výuková metoda, jakou je eLearning sebou přináší, jak mnoho výhod, tak  
i nevýhod. Nyní jich bude několik uvedeno, je však důležité tyto skutečnosti brát s ohledem 
na konkrétní reálnou situaci. Není vhodné mechanicky přebírat výhody či nevýhody, které 
mohou být odlišné v různých situacích, je důležité je brát pouze pro jakousi inspiraci. 
Výhody 
 Efektivnost výuky – veškeré informace jsou přehledně uspořádány do malých modulů, 
ze kterých jsou složeny jednotlivé kurzy. Mohou tak vznikat kurzy přesně dle 
požadavků a potřeb uživatelů. 
 Dostupnost – uživatelé nejsou vázáni místem ani časem. Je možné k informacím 
přistupovat odkudkoli a kdykoli, jediné nutné je připojení k Internetu. 
 Úspora času a nákladů – přestože počáteční náklady jsou vyšší, postupem času 
eLearning snižuje náklady díky nenutnosti tisku materiálů, dopravy studentů či potřeby 
vyučovacích místností. 
 Individuální přístup a vlastní tempo – student přestává být pasivním účastníkem a je 
donucen samostatně pracovat a vyhledávat potřebné informace. Pro každého studenta je 
možné zvolit si vlastní harmonogram a může kurzem postupovat vlastním tempem 
podle jeho možností a času. 
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 Aktuálnost a rychlé aktualizace – oproti tištěným materiálům lze změny obsahu kurzů 
provádět velmi snadno a rychle z jednoho místa. Uživatelé dostávají upozornění  
na změny a mohou na ně pružně reagovat. 
 Multimediálnost a interaktivita – díky možnosti přidávání do kurzů různých obrázků, 
videí či animací, je pro studenty tento obsah rychleji zapamatovatelný než klasický 
výklad od učitele. Také je možnost interaktivní komunikace s učitelem v případě 
nepochopení dané látky. 
 Průběžné testování – možnost krátkých testů v průběhu kurzu pro ověření dosavadních 
znalostí studentů. 
Nevýhody 
 Závislost na technologiích – pro využívání eLearningu je nutné zajistit přístup 
k hardwaru připojenému k Internetu. Dnes je tento problém relativně překonán díky 
klesajícím cenám a vysoké dostupnosti počítačů a Internetu. Je však možné se setkat 
s lidmi, kteří s tímto budou mít problém. 
 Vyšší počáteční investice – tyto počáteční investice mohou od zavedení eLearningu 
často odradit a je nezbytné, aby byly akceptovatelné. Platí však, že čím více studentů 
bude kurzy využívat, tím větší v pozdější době nastane úspora nákladů. 
 Náročný vývoj kurzů – vytvoření kvalitního kurzu je finančně i časově náročné. 
Hlavní problém je však kvalifikovanost učitelů, kteří daný kurz budou využívat. Je 
nutné učitele motivovat a zaškolit k využívání kurzu. 
 Anonymita – přílišná anonymita může z kladu, kdy odstraňuje ostych, přejít k záporu 
vedoucí k pocitu izolace a lhostejnosti. To může vyústit až ke ztrátě motivace studenta 
k učení. 
 Nevhodnost pro určité studenty – některým studentům eLearning nemusí vyhovovat, 
jelikož jsou zvyklí si dělat poznámky do papírové podoby, což je v elektronické podobě 
problematické. 
 Nevhodnost pro určité oblasti vzdělávání – některé oblasti nejsou vhodné  
pro elektronickou výuku. Může se jednat například o věci vyžadující manuální zručnost 
či práce s konkrétními nástroji nebo přístroji. 
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2.2.4 Účastníci 
Tvorba eLearningového kurzu je náročná činnost, ke které je potřeba celá řada lidí. Jak 
uvádí Vaněček (2011), jedná se o manažera kurzu, autora, pedagoga, tutora a studenty. Platí, 
že jednu roli může zastávat více aktérů a rovněž jeden aktér může zastávat více rolí. 
Manažer kurzu má na starost výběr celého týmu spolupracovníků, vypracovává 
projekt kurzu a následně ho celý řídí. Sleduje náklady a ručí za výslednou podobu kurzu. 
V případě sporů má manažer kurzu poslední slovo. 
Autor kurzu vytváří veškerý odborný obsah a vypracovává písemné a další studijní 
materiály. Ručí za odbornou kvalitu poskytnutých materiálů. 
Pedagog kurz kontroluje po didaktické stránce a odpovídá za správné využití 
didaktických principů v daném kurzu. 
Další aktér je tutor, díky kterému je možné odlišit pedagogického pracovníka 
v distančním vzdělávání od klasického učitele v prezenčním studiu. Tutor je zprostředkovatel 
distančního studia pro studující, realizuje s nimi komunikaci, řídí jejich práci a rozhoduje  
o jejich kvalifikaci. 
Jako poslední aktér je skupina studujících. Jedná se o neodborníky v dané oblasti, kteří 
prochází kurzem z důvodu vlastního vzdělávání. První studující jsou často využiti  
pro otestování daného kurzu a na základě jejich zpětné vazby je kurz následně upravován. 
(Vaněček, 2011) 
 
2.2.5 LMS systémy 
Tak jako tomu je i v klasické výuce, je nutné i v té elektronické řídit vzdělávání tak, aby 
bylo efektivní. Vhodným nástrojem pro toto řízení vzdělávání je nástroj označovaný jako 
LMS systém. Termín LMS (Learning Management System), neboli systém pro řízení učení 
v dnešní době představuje asi nejrozšířenější formu elektronického vzdělávání.  
(Vaněček, 2011) 
Jak uvádí Barešová (2011, s. 59) „LMS je ve skutečnosti řídícím systémem, je to 
strategické řešení pro plánování, dodávání a řízení všech vzdělávacích aktivit probíhajících 
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v organizaci. Jeho základním úkolem je obsáhnout všechny izolované vzdělávací programy, 
které v organizaci probíhají a jednotně je organizovat a řídit“. 
Dnešní moderní LMS systémy zvládají velké množství funkcí. Obsahují nástroje  
pro registraci studentů a jejich osobních údajů či vytváření rolí. Dále umožňují tvorbu  
a správu jednotlivých kurzů, komunikaci mezi studentem a tudorem, nástroje pro testování 
znalostí studentů, verifikaci kurzů nebo získávání názorů od studentů na kurz. 
Systémů LMS je celá řada, my si však blíže popíšeme nejvíce rozšířený open-source1 
systém Moodle. Slovo Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment), 
neboli modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku nabízí autorům kurzů 
mnoho modulů, které je možno využívat. Umožňuje velmi snadno publikovat materiály, 
vkládat animace, zakládat diskuzní fóra, zadávat a vyhodnocovat úkoly, vytvářet testy  
a mnoho dalšího. Moodle běží prakticky na všech typech systémů, podporuje několik typů 
databází a navíc má v Čechách velkou komunitu a používá se na celé řadě škol.  
(Vaněček, 2011) 
  
                                                 
1
 Open-source software je takový software, k němuž zákazník dostane od jeho tvůrce zdrojový kód  
a může jej dále upravovat. 
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3 Analýza stávajícího stavu  
Před samotným návrhem a implementací projektu eLearningového modulu je vhodné 
blíže představit instituci, kde bude LMS modul implementován a popsat současné řešení. 
Základní údaje 
Název školy: Střední škola řemeslná, Jaroměř 
Adresa školy: Střední škola řemeslná 
   Studničkova 260 
   551 01 Jaroměř 
Historie a charakteristika školy 
Dříve Střední odborné učiliště v Jaroměři je pokračovatelem Všeobecné řemeslné školy 
založené v roce 1886. Škola má tedy velice dlouhou tradici a dnes nese název Střední 
řemeslná škola Jaroměř. Nabízí celou řadu tradičních ale i uměleckých oborů, které probíhají 
po dobu tří let a jsou zakončeny výučním listem. Jedná se o tříleté učební obory: 
 truhlář, 
 tesař, 
 podkovář a zemědělský kovář, 
 umělecký kovář a zámečník, pasíř, 
 opravář zemědělských strojů, 
 umělecký keramik. 
Po úspěšném ukončení tříletého oboru ukončeného výučním listem je pro zájemce 
možnost, po zvládnutí přijímacího řízení, pokračovat v dvouletém nástavbovém studiu 
zakončeném maturitní zkouškou. Jedná se o dvouletý obor podnikání zaměřený na ekonomiku 
podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, marketing, management  
a psychologie na konkrétní situace v podniku. Absolventi, kteří úspěšně vykonají maturitní 
zkoušku, se mohou ucházet o přijetí na vyšší odbornou či vysokou školu.  
(Střední škola řemeslná Jaroměř, 2015) 
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V současné době je ve škole již v provozu LMS Moodle, který zavedla společnost PC 
HELP, a.s. dostupná na adrese www.pchelp.cz. ELearningový portál byl vytvořen v rámci 
projektu Podnikavá hlava – podpora firemní a finanční gramotnosti, reg. 
č.CZ.1.07/1.1.20/02.0011. Z důvodu již fungujícího LMS Moodle není nutné provádět proces 
rozhodování o výběru vhodného LMS nástroje, který pro školu zvolit. Na obrázku 3.1 je 
zobrazena úvodní přihlašovací stránka do eLearningového portálu SOU Jaroměř dostupného 
na adrese http://vyuka.sou-jaromer.cz/. 
 
Obrázek 3.1 Přihlašovací stránka (zdroj: E-learningový portál SOU Jaroměř, 2013) 
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4 Návrh a implementace projektu eLearningového modulu a 
zhodnocení přínosů 
Aplikační část této diplomové práce se zabývá samotným návrhem a implementací 
projektu eLearningového modulu na Střední řemeslné škole v Jaroměři. Pro přehlednost je 
tato část práce rozdělena do kapitol dle životního cyklu projektu. V předprojektové fázi jsou 
využity nástroje a metody projektového řízení pro samotné naplánování projektu. Ve fázi 
projektové je popsána tvorba modulu pro předmět Ekonomika v eLearningovém portálu SOU 
Jaroměř. Následuje poslední fáze a to fáze poprojektová, kterou zachycuje kapitola 
zhodnocení přínosů, kde je projekt zhodnocen. 
4.1 Předprojektová fáze 
Předprojektová fáze slouží ke zkoumání samotné proveditelnosti daného projektu. 
Budou zjištěny základní informace o projektu, cíle, rizika a mnohé další informace, které je 
nezbytné zjistit před samotnou realizací projektu. K získání těchto informací budou využity 
metody projektového řízení popsány v teoretické části práce. 
SWOT analýza 
Jako první bude aplikována metoda SWOT analýzy. Pomocí této metody je možné 
zjistit silné stránky, díky nimž lze argumentovat přínos daného projektu a slabé stránky, které 
mohou projektu uškodit. Dále příležitosti, které se s realizací objeví a hrozby, které mohou 
projekt negativně ovlivnit. Předmětem této SWOT analýzy bude implementace 
eLearningového modulu. Nyní budou vytvořeny dvě tabulky pro analýzu SWOT 
s ohodnocenými položkami podle váhy, které byly ohodnoceny metodou nazývanou Fullerova 
metoda párového srovnání. Aplikace metody je zachycena v příloze č. 4. Váhy označují 
důležitost faktoru v oboru. Mohou nabývat hodnot od 0 do 1, kdy součet vah silných stránek 
se stránkami slabými a součet příležitostí a hrozeb vždy dává hodnotu 1. Stupeň vlivu u 
jednotlivých položek dále značí důležitost faktoru z pohledu strategických východisek daného 
projektu. Faktory jsou v tabulce ohodnoceny v absolutní hodnotě na škále od 1 do 5, kdy 
hodnocení 1 značí faktor nejméně důležitý, kdežto hodnocení 5 faktor nejvíce důležitý. První 
tabulka bude tvořena z pohledu interní a druhá z pohledu analýzy externí. Na závěr bude 
vytvořena závěrečná tabulka SWOT analýzy zachycující její celkový výsledek. 
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Interní analýza 
Faktor Váha (V) Stupeň vlivu (SV) (V) * (SV) 
Silné stránky (S) 
1. Dostupnost odkudkoli a kdykoli 0,1 3 0,3 
2. Úspora času a nákladů 0,25 5 1,25 
3. Možnost individuální výuky 0,1 3 0,3 
4. Rychlá aktualizace materiálů a s tím spojená 
aktuálnost informací 
0,275 5 1,375 
5. Interaktivní forma výuky 0,275 4 1,1 
SUMA 1  4,325 
Slabé stránky (W) 
1. Nevhodnost pro určité typy studentů 0,1667 -3 -0,5001 
2. Vyšší počáteční investice 0,25 -2 -0,5 
3. Náročný počáteční vývoj kurzu 0,5833 -4 -2,3532 
SUMA 1  -3,3533 
Tabulka 4.1 Analýza SWOT dle interní analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 
Externí analýza 
Faktor Váha (V) Stupeň vlivu (SV) (V) * (SV) 
Příležitosti (O) 
1. Zvýšení efektivnosti výuky 0,4167 5 2,0835 
2. Možnost průběžné kontroly znalostí žáků 0,1667 3 0,5001 
3. Lepší prospěch studentů 0,2917 4 1,1668 
4. Zefektivnění individuální komunikace mezi 
učitelem a žákem 
0,125 2 0,25 
SUMA 1  4,0004 
Hrozby (T) 
1. Neochota využívat kurz 0,3333 -4 -1,3332 
2. Nedostatečná IT znalosti jak studentů, tak 
učitelů 
0,1667 -3 -0,5001 
3. Nedodržení časového plánu projektu 0,1667 -2 -0,3334 
4. Nedostatek podkladů a studijních materiálů 
v kurzu 
0,3333 -3 -0,9999 
SUMA 1  -3,1657 
Tabulka 4.2 Analýza SWOT dle externí analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 
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Závěr SWOT analýzy 
Interní analýza (Silné + Slabé stránky) 0,9717 
Externí analýza (Příležitosti + Hrozby) 0,8347 
SUMA 1,8064 
Tabulka 4.3 Závěrečná tabulka SWOT analýzy (zdroj: vlastní zpracování) 
Z tabulky 4.1 zachycující interní analýzu lze vypozorovat, že silné stránky převažují 
stránky slabé, což je pozitivní výsledek pro daný projekt. Mezi nejsilnější silné stránky patří 
„Úspora času a nákladů“ a „Rychlá aktualizace materiálů a s tím spojená aktuálnost 
informací“. Na tyto silné stránky je třeba se zaměřit a využít co nejvíce jejich potenciál. Slabá 
stránka „Náročný počáteční vývoj kurzu“ má pro tento projekt největší váhu a je tedy nutné si 
na tento faktor dát pozor, aby projekt neohrozil. 
Externí analýza v tabulce 4.2 taktéž vykazuje pozitivní výsledek, příležitosti převyšují 
hrozby. Mezi příležitosti, které mohou projektu přinést největší přínos, patří „Zvýšení 
efektivnosti výuky“ a „Lepší prospěch studentů“. Na závěr byly specifikovány jednotlivé 
hrozby, které mohou ohrozit projekt. Hrozby, na které je nutné si dát dle výsledku největší 
pozor, jsou „Neochota využívat kurz“ nebo také „Nedostatek podkladů a studijních materiálů 
v kurzu“, avšak není vhodné podcenit ani hrozby zbylé. 
Tabulka 4.3 zachycuje závěrečné vyhodnocení SWOT analýzy jak z pohledu externí tak 
interní analýzy. Kladný výsledek SWOT analýzy vystihuje přínos projektu pro návrh  
a implementaci eLearningového modulu pro předmět Ekonomika na Střední škole řemeslné 
v Jaroměři. 
Tato analýza je velice důležitá, protože byly zjištěny oblasti kde projekt implementace 
eLearningového modulu má silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby. Tyto získané 
informace bude možno využít při plánování a realizaci projektu. 
Identifikační listina 
Identifikační listina projektu bude založena z důvodů přehledného zobrazení základních 
informací o projektu. Tabulka 4.4 zobrazuje identifikační listinu projektu tvorby 
eLearningového kurzu pro SOU Jaroměř. 
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Identifikační listina projektu 
Název: eLearningový kurz pro předmět Ekonomika 
Zadavatel (vlastník) projektu: SOU Jaroměř 
Záměr: 
Poskytnutí elektronické podpory za účelem zvýšení 
kvality výuky předmětu Ekonomika 
Cíl: Vytvoření eLearningového kurzu 
Výstupy: eLearningový kurz v LMS Moodle 
Plánovaný termín zahájení: 8.12.2014 
Plánovaný termín dokončení: 15.10.2015 
Hlavní milníky: 
1. Analýza vstupních požadavků 
2. Vytvoření struktury kurzu 
3. Spuštění testovací verze 
4. Spuštění kurzu do ostrého provozu 
Zodpovědná osoba (manažer 
projektu): 
Ing. Ondřej Štajgl 
zástupce ředitelky pro OP (odborné předměty) 
 
Další specifikace projektové úlohy 
Kritéria úspěšnosti: 
Zvýšení efektivity výuky 
Úspora času a nákladů 
Lepší prospěch žáků 
Možnost průběžné kontroly znalostí žáků 
Možnost individuální komunikace mezi učitelem a žákem 
Významná rizika: 
Nedostatek studijních materiálů 
Nedodržení časového plánu projektu 
Neochota daný kurz využívat 
Nedostatečné IT znalosti uživatelů kurzu 
 
Schválení projektu 
Schváleno dne:  
Schváleno:  Podpis: 
  
Tabulka 4.4 Identifikační listina projektu (zdroj: vlastní zpracování) 
V tomto dokumentu byl definován název, zadavatel, záměr, cíl, výstupy a termíny 
plánovaného zahájení a ukončení projektu. Dále byly určeny čtyři hlavní milníky projektu a to 
„Analýza vstupních požadavků“, „Vytvoření struktury kurzu“, „Spuštění testovací verze“  
a „Spuštění kurzu do ostrého provozu“. Na závěr byla stanovena zodpovědná osoba, kritéria 
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úspěšnosti projektu a jeho významná rizika. Díky tomuto dokumentu jsou na jednom místě 
zobrazeny ty nejzákladnější informace daného projektu, ze kterých se dále vychází. 
Logický rámec 
Další metoda, která bude využita, je metoda logického rámce. Jedná se o analytický 
nástroj pro přehledné zmapování struktury projektu. Zastává klíčovou roli při identifikování 
cílů projektu na velmi malém prostoru. Logický rámec pro tvorbu eLearningového kurzu je 
zobrazen v tabulce 4.5 a dále také pro lepší přehled v příloze č. 3. 
Název projektu: Tvorba eLearningového kurzu pro SOU Jaroměř 
 
 Logické kroky / 
hierarchie cílů / 
intervenční logika 
Objektivně 
ověřitelné ukazatele 
Zdroje a prostředky 
ověření ukazatelů 
Předpoklady a 
rizika projektu 
Celkový cíl 
projektu 
-Vytvoření 
eLearningového kurzu 
-Zlepšení prospěchu žáků 
v předmětu Ekonomika 
-Zvýšení úspěšnosti u 
maturitní zkoušky 
-Statistiky školy 
-Výsledky maturitních 
zkoušek X 
Specifický 
cíl / účel 
projektu 
-Poskytnutí elektronické 
podpory za účelem zvýšení 
kvality výuky předmětu 
Ekonomika 
-Kvalita studijních 
materiálů 
-Dostatek materiálů 
-Návštěvnost kurzu 
-Zpětná reakce od žáků 
-Statistiky eLearningového 
portálu SOU Jaroměř 
-Zájem o účast v projektu 
-Motivace dokončit kurz 
Očekávané 
výsledky a 
výstupy 
projektu 
-Vytvořený eLearningový 
kurz 
-Zvýšená efektivita výuky 
-Úspora času a nákladů 
-Lepší prospěch žáků 
-Možnost průběžné 
kontroly znalostí žáků 
-Možnost individuální 
komunikace mezi učitelem 
a žákem 
-Dostupnost materiálů 
-Prospěch žáků 
-Počty přihlášení do kurzu 
-Četnosti komunikace 
v rámci kurzu 
-Testy 
-Statistiky školy 
-Statistiky eLearningového 
portálu SOU Jaroměř 
-Výsledky testů 
-Vytvoření kurzu 
v dostatečné kvalitě 
-Dodržení časového plánu 
-Dostatečná IT znalost 
učitelů a studentů 
-Motivace studentů 
využívat kurz 
-Dostatečná vybavenost po 
technické stránce (PC) 
Klíčové 
aktivity / 
činnosti 
-Tvorba samotného kurzu 
-Vytvoření podpůrných 
materiálů a testů 
-Testování funkčnosti 
kurzu 
-Korekce kurzu 
-Umožnění přístupu 
studentům 
 
Vstupy / prostředky 
-Projektová dokumentace 
-Technické vybavení 
-Finanční prostředky 
-Lidské zdroje X 
-Zajištění HW a SW pro 
tvorbu kurzu 
-Ochota vytvořit studijní 
podklady 
-Poskytnutí dostatku 
podkladů a studijních 
materiálů 
-Dostatečná IT znalost 
Předběžné podmínky 
-Schválení projektu 
-Ochota využívat kurz 
-Získání studijních 
materiálů a informací  
o výuce 
Tabulka 4.5 Logický rámec (zdroj: vlastní zpracování) 
Logický rámec byl vytvořen dle návodu pro jeho tvorbu, který je uveden v příloze č. 2. 
Pomocí logického rámce je zřejmé, proč je projekt realizován, co je nezbytné udělat a jak to 
bude realizováno. Byl definován konkrétní celkový cíl projektu, specifický cíl, očekávané 
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výsledky a klíčové činnosti projektu. Dále byly specifikovány jednotlivé předpoklady a rizika, 
ukazatele pomocí kterých bude měřeno, zda je cílů dosahováno a zdroje pro ověření 
jednotlivých ukazatelů. Logický rámec je dále využit jako jeden z prostředků pro sledování  
a eventuální posuzování o realizaci určitých změn, které jsou potřeba udělat. 
Myšlenková mapa 
Myšlenková mapa bude vytvořena z důvodu podpory kreativního myšlení a také pro 
pomoc s plánováním projektu. Mapa zobrazena na obrázku 4.1 byla vytvořena v softwarovém 
nástroji pro tvorbu a čtení myšlenkových map FreeMind ve verzi 1.0.1. 
 
Obrázek 4.1 Myšlenková mapa (zdroj: vlastní zpracování) 
Identifikace dílčích činností 
Aby bylo možné projekt nějakým způsobem řídit, je velice důležité projekt rozložit  
do jednotlivých logických částí a dílčích činností. K identifikaci dílčích činností bude využita 
metoda WBS. Projekt bude rozdělen do čtyř základních logických částí, a to na: 
 zahájení projektu, 
 tvorba eLearningového kurzu, 
 testování, 
 ukončení projektu. 
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Kompletní seznam všech činností je zobrazen tabulkou 4.6. V tabulce jsou také červeně 
označeny jednotlivé milníky projektu. Jedná se o činnosti „Analýza vstupních požadavků“, 
„Vytvoření struktury kurzu“, „Spuštění testovací verze“ a „Spuštění kurzu do ostrého 
provozu“. Tyto milníky je nutno bezpodmínečně splnit v daném termínu, aby bylo možno 
v projektu dále pokračovat. Odhady dob trvání jednotlivých činností budou specifikovány dle 
získaných dat z jiných projektů na tvorbu eLearningových kurzů a také z odborného 
posouzení autora diplomové práce, které bude následně projednáno s manažerem projektu. 
Název úkolu Odhad doby trvání 
Tvorba eLearningového kurzu 224 dnů 
1. Zahájení projektu 10 dnů 
1.1. Popis obsahu projektu a jeho zahájení 2 dny 
1.2. Založení projektové dokumentace 1 den 
1.3. Analýza vstupních požadavků 3 dny 
1.4. Sestavení projektového týmu 2 dny 
1.5. Analýza časového harmonogramu projektu 4 dny 
2. Tvorba eLearningového kurzu 39 dnů 
2.1. Návrh struktury kurzu 4 dny 
2.2. Vytvoření elektronických studijních materiálů 5 týdnů 
2.3. Vytvoření návrhu testů 4 týdny 
2.4. Tvorba grafiky kurzu 3 dny 
2.5. Vytvoření uživatelských účtů 4 dny 
2.6. Vytvoření struktury kurzu 3 dny 
2.7. Implementace elektronických studijních materiálů 2 dny 
2.8. Implementace testových otázek do testů 3 dny 
3. Testování 13 dnů 
3.1. Spuštění testovací verze 2 týdny 
3.2. Hodnocení funkčnosti kurzu 1 den 
3.3. Korekce kurzu dle výsledku testování 2 dny 
4. Ukončení projektu 33 dnů 
4.1. Spuštění kurzu do ostrého provozu 4 týdny 
4.2. Získání zpětné vazby od uživatelů 1 týden 
4.3. Korekce dle zpětné vazby 2 dny 
4.4. Uložení projektové dokumentace 1 týden 
4.5. Ukončení projektu 1 den 
Tabulka 4.6 Seznam činností s odhadem doby trvání (zdroj: vlastní zpracování) 
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Po identifikaci dílčích činností metodou WBS tyto činnosti budou přeneseny  
do softwarového nástroje MS Project 2010. V další fázi bude v softwaru vytvořen vlastní 
kalendář s pracovní dobou od 8:00 do 11:45 a od 12:15 do 16:30, tedy 8 pracovních hodin 
denně. Činnostem budou definovány jednotlivé termíny zahájení a ukončení a v poslední řadě 
jim budou přiřazeny jednotlivé vazby. Obrázek 4.2 ukazuje seznam všech činností projektu 
tvorby eLearningového kurzu. 
 
Obrázek 4.2 Seznam činností v MS Project 2010 (zdroj: vlastní zpracování) 
Jako další krok bude určit zdroje, které budou k realizaci projektu potřeba a tyto zdroje 
přiřadit k jednotlivým  činnostem v projektu, viz. obrázek 4.3. V případě tohoto projektu je 
zapotřebí k jeho realizaci a plánování následujících pět pracovních zdrojů: 
 Ing. Hana Karousková (pedagog), 
 Bc. Tomáš Chytil (tvůrce kurzu), 
 Ing. Jitka Baňařová, Ph.D. (tvůrce kurzu), 
 Ing. Ondřej Štajgl (manažer projektu), 
 technická podpora LMS. 
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Obrázek 4.3 Přiřazení zdrojů k činnostem (zdroj: vlastní zpracování) 
Ganttův diagram a CPM 
Jak bylo již řečeno v teoretické části práce, úkolem Ganttova diagramu je v grafické 
podobě zjednodušeně zobrazit dílčí činnosti a jejich délky trvání včetně data zahájení  
a ukončení. Činnosti znázorněné na obrázku 4.4 pouze kosočtvercem s datem představují 
milníky, které je nutno bezpodmínečně splnit v daném termínu. 
 
Obrázek 4.4 Ganttův diagram činností (zdroj: vlastní zpracování) 
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Z Ganttova diagramu zachyceného na obrázku 4.4 vyplývá, že posledních pět činností 
znázorněných červenou barvou jsou činnosti kritické, které při překročení plánu doby jejich 
trvání ohrozí termín dokončení celého projektu. Příčina, proč nejsou žádné další činnosti 
kritické, je značná časová mezera mezi činností „Korekce kurzu dle výsledků testování“, která 
má termín dokončení 26.2.2015 a činností „Spuštění kurzu do ostrého provozu“, která má 
termín až na začátek školní výuky na 1.9.2015. Je-li pominuta mezera, kdy projekt čeká na 
začátek školního roku, trvá projekt implementace eLearningového kurzu 95 pracovních dní. 
PERT analýza 
Analýza PERT bude provedena z důvodu získání dalších informací, které budou využity 
při samotné realizaci projektu.  Aby bylo možno tuto analýzu provést, je nutné jednotlivým 
činnostem přiřadit optimistickou, pesimistickou a nejpravděpodobnější dobu trvání a dosadit 
do vzorce: 
𝑡𝑒 =
𝑎+4𝑚+𝑏
6
   (4.1) 
kde: 
 a = optimistický odhad, 
 b = pesimistický odhad, 
 m = nejpravděpodobnější odhad, 
 𝑡𝑒 = očekávaný odhad. 
Jelikož by analýzu PERT silně ovlivnilo zahrnutí časové rezervy čekání projektu na 
začátek školního roku, nebude tato mezera brána v potaz při vypracování této analýzy. 
Název činnosti a m b 𝒕𝒆 
Tvorba eLearningového kurzu 86 95 115 96,8 
1. Zahájení projektu 9 10 13 10,3 
2. Tvorba eLearningového kurzu 35 39 45 39,3 
3. Testování 12 13 16 13,3 
4. Ukončení projektu 30 33 41 33,8 
Tabulka 4.7 PERT analýza (zdroj: vlastní zpracování) 
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Z analýzy PERT, která je zachycena pomocí tabulky 4.7, vyplynulo, že optimistický 
odhad doby trvání projektu se odhaduje na 86 dní, nejpravděpodobnější na 95 dní  
a pesimistický odhad na 115 dní. Následně po výpočtu pomocí vzorce 4.1 byl stanoven odhad 
doby trvání projektu pomocí PERT analýzy na 96,8 dní. Oproti původnímu odhadu 95 dní, 
byla délka trvání projektu metodou PERT prodloužena o 1,8 dní. 
Ishikawa diagram 
Tvorba eLearningového kurzu je spojena s mnoha riziky, jejichž důsledky mohou 
negativně ovlivnit cíle celého projektu. Z tohoto důvodu bude využita metoda diagramu příčin 
a následků. V tomto případě je řešený problém tvorba eLearningového kurzu a hlavní oblasti, 
kde se mohou příčiny nezdaru projektu objevit, jsou uživatelé, kurz, konkurence, čas, náklady 
a prostředí. Všechny příčiny jsou znázorněny Ishikawa diagramem na obrázku 4.5. 
 
Obrázek 4.5 Ishikawa diagram možných příčin neúspěchu tvorby eLearningového kurzu  
(zdroj: vlastní zpracování) 
Možné příčiny neúspěchu tvorby eLearningového kurzu, které jsou v Ishikawa 
diagramu zobrazeny, je důležité sledovat v průběhu realizace projektu. Je zejména důležité se 
snažit ovlivnit ty příčiny, které jsou vůbec z pohledu tvůrce kurzu ovlivnitelné. Jako například 
nepřehlednost či design. Neochotu využívat eLearning je velmi náročné ovlivnit, ale je 
důležité tuto možnou příčinu identifikovat a sledovat. 
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Cílem předprojektové fáze bylo vytvořit návrh projektu pro tvorbu a realizaci 
eLearningového modulu pro předmět Ekonomika. Byla využita celá řada metod, které 
přispěly k optimalizaci celého projektu. V první fázi byla aplikována metoda SWOT analýzy, 
vytvořena identifikační listina projektu, logický rámec a myšlenková mapa. V další fázi byly 
již definovány dílčí činnosti projektu metodou WBS, které byly následně nahrány  
do softwarového nástroje MS Project, kde se aplikovaly metody kritické cesty a PERT. 
4.2 Projektová fáze 
Projektová fáze velmi silně vychází z fáze předchozí, ve které byl již vytvořen 
kompletní plán projektu a nyní se přechází k samotné realizaci projektu. V případě této 
diplomové práce se jedná o vytvoření eLearningového modulu v portálu SOU Jaroměř  
pro předmět Ekonomika. 
Vytvoření kurzu, který bude komplexní po všech stránkách, je velice náročný úkol. 
Proto je nutno vytvořený kurz brát jakožto jeho základní verzi, která bude v průběhu času  
a dle specifických potřeb upravována pedagogy daného předmětu. 
Charakteristika předmětu 
Předmět Ekonomika je na Střední škole řemeslné v Jaroměři zařazen do učebních osnov 
všech základních tříletých oborů. Je vyučován ve třetím, tedy posledním, maturitním ročníku 
s celkovou hodinovou anotací 60 hodin. Žáci absolvují týdně 2 hodiny tohoto předmětu a 
pracují se znalostmi a informacemi, které získali v předchozí přípravě. Učivo je probíráno 
v dílčích celcích a v rámci výuky se používají běžné výukové metody jako výklad, diskuze, 
práce s textem, samostatná či skupinová práce žáků. 
Vyučovací předmět Ekonomika si klade za cíl žákům poskytnout základní odborné 
znalosti z oblasti ekonomiky, seznámit je se základními ekonomickými pojmy, vztahy  
a s prostředím, ve kterém se jako absolventi mohou pohybovat. Žákům je umožněno získat 
znalosti a dovednosti, které mohou využít při zařazení do pracovního procesu, popřípadě  
při soukromém podnikání. 
Cílem je tedy vytvoření eLearningového kurzu, který bude sloužit jako podpora výuky 
pro předmět Ekonomika. 
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Základní požadavky kurzu 
Před samotnou tvorbou kurzu, je důležité specifikovat základní požadavky, které by měl 
výsledný kurz splňovat. Jedná se o následující požadavky, které byly specifikovány v rámci 
činnosti „Analýza vstupních požadavků“: 
 jednoznačná a přehledná struktura daného kurzu, 
 přívětivý a líbivý vzhled, 
 dostatek studijních materiálů, 
 jednoduše ovladatelný, jak pro studenty, tak učitele, 
 možnost vkládat různé typy studijních materiálů, 
 umožnit komunikaci mezi studenty a pedagogy, 
 možnost testování studentů, 
 možnost vložit výsledky testů přístupné studentům. 
Zda byly požadavky splněny, bude popsáno po samotné tvorbě kurzu. 
Přihlášení a základní struktura 
Jako první krok tvorby kurzu je nutné samotné přihlášení do eLearningového portálu. 
Ukázka přihlašovací obrazovky je zobrazena na obrázku 3.1 v předchozí kapitole analýza 
současného stavu. Autorovi této diplomové práce byl vytvořen správcem systému účet s rolí 
učitel. Dále správce systému vytvořil prázdný eLearningový kurz s názvem Ekonomika, se 
kterým již může autor pracovat.  
Po úspěšném přihlášení do systému se jako první zobrazí, jak je možno vidět na obrázku 
4.6, titulní stránka eLearningového portálu SOU Jaroměř. Informace na titulní stránce závisí 
na přihlášeném uživateli a jeho přiřazené roli, kdy tyto poskytované informace definuje 
správce systému. Titulní stránka se dělí na tři základní sloupce. V krajních sloupcích se 
nachází bloky s informacemi, které definoval správce. Tyto bloky slouží ke snadnější 
orientaci na stránce a slouží například k přístupu do nastavení, zobrazují kalendář, poslední 
novinky či zobrazují nadcházející důležité termíny. V případě portálu SOU Jaroměř je 
v levém sloupci zobrazena „Navigace“ na stránkách a „Nastavení“ a ve sloupci pravém pouze 
„Seznam připojených uživatelů“. Důležitá je část centrální, kterou tvoří blok „Moje kurzy“, 
tedy seznam dostupných kurzů aktuálně přihlášenému uživateli. Na obrázku 4.6 je možné 
vidět, že autor diplomové práce má k dispozici pouze kurz pro předmět Ekonomika. 
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Obrázek 4.6 Titulní stránka eLearningového portálu SOU Jaroměř (zdroj: vlastní zpracování) 
Jelikož uživatel s rolí učitel či student nemá, oproti správci systému, možnost 
konfigurovat bloky na titulní stránce, je v systému k dispozici přes blok „Navigace“ položka 
„Moje stránka“. Moje stránka má na první pohled podobnou strukturu jako stránka titulní, 
avšak s tím rozdílem, že si ji může uživatel libovolně nakonfigurovat dle vlastních 
specifických požadavků. Dle obrázku 4.7 je patrné, že centrální část stránky defaultně tvoří 
blok „Přehled kurzů“, ale je možné si do středu přidat další. Po stranách jsou již jednotlivé 
bloky, které autor v režimu úprav přidal. Tyto bloky slouží k lepšímu okamžitému přehledu 
po přihlášení do systému. 
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Obrázek 4.7 Moje stránka se zapnutou možností úprav (zdroj: vlastní zpracování) 
Vpravo dole se nachází blok „Přidat blok“ pomocí něhož je možno z roletky dostupných 
bloků vybrat a umístit mnoho dalších bloků. Každý uživatel si tak může osobní stránku 
nastavit dle svých vlastních požadavků a potřeb. 
Osobní profil uživatele 
Jako je tomu u jiných informačních systémů, sociálních sítí či internetových obchodů  
i systém Moodle uchovává některé charakteristiky svých uživatelů v podobě osobního profilu. 
(Drlík, 2013) Po prvním přihlášení je tedy vhodné osobní profil upravit. Do nastavení profilu 
lze dojít přes blok „Nastavení“ položkou „Upravit profil“. Upravení profilu je rozděleno do tří 
sekcí. V sekci „Obecné“ je několik základních nastavení samotného systému pro uživatele  
a několik povinných polí jako je jméno, příjmení, email a další, které je bezpodmínečně nutno 
vyplnit. Další sekce je „Profilové foto“, ve které je po prvním přihlášení namísto osobní 
fotografie pouze přednastavený avatar, který sice není povinné změnit, ale pro lepší 
přehlednost v seznamu studentů pro pedagogy se doporučuje změnit na fotku osobní. Jako 
poslední je sekce „Volitelné pole“, kde jsou nepovinné údaje jako ICQ, Skype ID, číslo  
na mobilní telefon a další, které není nutné vyplňovat. 
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Poslední věc, kterou je vhodné udělat je změna původního hesla nastaveného správcem 
systému. Tuto změnu je možné provést přes blok „Nastavení“ položkou „Změnit heslo“. 
Uživatel je vyzván pro ověření k zadání stávajícího hesla a hesla nového, pod kterým se bude 
při příštím přihlášení do systému přihlašovat. 
Tvorba kurzu 
V této fázi je zatím kurz Ekonomika kompletně prázdný a nejsou v něm žádné materiály 
ani jiné studijní podpory. Dříve než bude kurz naplňován materiály, je vhodné provést jeho 
základní nastavení. Nastavení kurzu lze provést přes blok „Nastavení“ položkou „Upravit 
nastavení“. Zvolením této položky se zobrazí formulář pro základní úpravu kurzu, který je 
zobrazen na obrázku 4.8 a obsahuje několik sekcí pro nastavení. Pro tento kurz jsou důležité 
sekce „Obecná nastavení“ a „Typ uspořádání kurzu“. 
 
Obrázek 4.8 Základní nastavení kurzu Ekonomika (zdroj: vlastní zpracování) 
V sekci „Obecná nastavení“ bude zvolen celý a krátký název kurzu, oba na 
„Ekonomika" a dále nastaven datum začátku kurzu na další školní rok, tedy na 1. září 2015. 
Následně bude v sekci „Typ uspořádání kurzu“ zvolena dle požadavků pedagoga možnost 
tematického uspořádání, kdy kurz bude strukturován do jednotlivých tematických celků dle 
daného učiva. 
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Nyní následuje samotná tvorba a plnění kurzu studijními a dalšími materiály. 
V seznamu činností se jedná o činnost „Návrh struktury kurzu“. Jak již bylo řečeno dříve, 
kurz bude členěn do tematických celků dle učiva předmětu Ekonomika. Základní tematické 
celky byly poskytnuty pedagogem daného předmětu a jedná se o následujících šest 
tematických okruhů: 
1.  základy tržní ekonomiky, 
2.  zaměstnanci, 
3.  podnikání, podnikatel, 
4.  podnik, majetek podniku a hospodaření podniku, 
5.  peníze, mzdy, daně, pojistné, 
6.  daňová evidenční povinnost. 
První krok, který je nutné udělat, aby bylo možné kurz editovat, je v pravém horním 
rohu stránky kliknout na tlačítko „Zapnout režim úprav“. Na začátek je vhodné provést 
základní nastavení zobrazení jednotlivých bloků kurzu, jako tomu bylo v sekci „Moje 
stránka“. Do levé části stránky kurzu budou přidány bloky „Navigace“, pro jednoduchou 
navigaci a orientaci na samotných stránkách a blok „Nastavení“ umožňující konfiguraci 
uživatelského účtu a podobně. Do pravé části poté bloky „Moje kurzy“, „Poslední novinky“, 
„Nadcházející události“ a „Kalendář“. Tyto bloky budou sloužit studentům pro rychlé 
informace, které budou viditelné okamžitě po spuštění kurzu a získají tak okamžitě přehled  
o novinkách a dalších událostech. 
Centrální část stránky kurzu bude obsahovat všechny informace a materiály k předmětu 
Ekonomika. Jelikož bylo v nastavení kurzu zvoleno tematické uspořádání, jako první bude 
vytvořena základní kostra, která bude obsahovat celkem 8 sekcí. Při hlavním nastavením 
jednotlivých sekcí je k dispozici možnost volby názvu sekce a souhrnné informace o dané 
sekci. 
První sekce bude úvodní, kde nebude vyplněn název sekce. Do souhrnu bude přidán 
úvodní obrázek vystihující předmět Ekonomika a základní informace jako jsou vyučující 
předmětu, ročníky ve kterých je předmět vyučován a aktuální školní rok. Do každé sekce lze 
dále vkládat mnoho různých typů studijních materiálů, kterými bude kurz naplněn. Přidání 
studijního materiálu se provádí vždy v dolní části sekce volbou „+Přidat činnost nebo studijní 
materiál“. Obrázek 4.9 ukazuje, jaké studijní materiály lze do jednotlivých sekcí přidat. 
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Obrázek 4.9 Možnost „Přidat činnost nebo studijní materiál“ (zdroj: vlastní zpracování) 
Dále bude do první sekce přidán studijní materiál „Fórum“, který umožňuje asynchronní 
komunikaci mezi účastníky kurzu. Studenti tak budou moci pokládat dotazy týkající se 
předmětu Ekonomika, dotazy ohledně testů, nejasností v učivu a další. Co bude do úvodní 
sekce dále přidáno, je dotazník s názvem „Dotazník spokojenosti s kurzem“, který pomůže se 
zpětnou vazbou uživatelů kurzu. Bude obsahovat pět otázek týkající se zejména spokojenosti 
s obsahem kurzu, grafickým vzhledem, přehledností, přiměřeností náročnosti testů a celkovou 
spokojeností s kurzem. Získané informace od účastníků budou využity k následné korekci 
kurz dle zpětné reakce. Poslední, co bude do úvodní sekce přidáno, je chat umožňující 
účastníkům diskutovat v reálném čase. Přestože je diskuzní fórum nejčastější formou 
komunikace v kurzu, jeho hlavní nevýhoda je dlouhá odezva mezi položením dotazu  
a odpovědí. Tento problém řeší chat podporující rozhovor v reálném čase. (Drlík, 2013) 
Obrázek 4.10 ukazuje výslednou podobu úvodní sekce kurzu Ekonomika. 
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Obrázek 4.10 Ukázka úvodní sekce kurzu (zdroj: vlastní zpracování) 
Další sekce v kurzu, tedy druhá, již bude mít název a to „TEMATICKÝ PLÁN“. Tato 
sekce bude sloužit studentům, aby měli hned po ruce základní strukturu plánu výuky pro daný 
předmět. Plán byl poskytnut pedagogem předmětu a bude do sekce vložen pomocí materiálu 
typu „Popisek“. Obsahuje 6 tematických okruhů a každý z okruhů obsahuje dále klíčová slova 
vystihující okruh a to co bude v daném okruhu vyučováno. Na závěr druhé sekce bude 
přiložen studijní materiál typu „Soubor“ a to soubor typu PDF, který bude obsahovat onen 
tematický plán z popisku, ale studenti si ho budou moci stáhnout ve formátu PDF a mít ho 
k dispozici i v offline verzi. 
Následuje sekce třetí, která již bude obsahovat studijní materiály a shoduje se s prvním 
tematickým okruhem předmětu. Název této sekce se bude tedy jmenovat „1. Základy tržní 
ekonomiky“. Výukové materiály v podobě wordovských dokumentů byly poskytnuty 
pedagogem předmětu, autor práce však musel v rámci činnosti „Vytvoření elektronických 
studijních materiálů“ provést základní formátové úpravy materiálů a následně je převést  
do formátů PDF. Tyto PDF soubory budou nahrány volbou „+Přidat činnost nebo studijní 
materiál“ jakožto typ „Soubor“ na začátek třetí sekce. Jako další budou do sekce přidány 
výuková videa nejčastěji dostupná ze serveru „YouTube“. V první fázi bude nutné tato 
výuková videa přehledně oddělit od ostatních materiálů a to bude provedeno pomocí popisků, 
pomocí kterých budou vytvořeny oddělující čáry. Samotné video bude do kurzu nahráno 
pomocí studijního materiálu typu „URL“ a student bude tedy po kliknutí na daný název videa 
přesměrován na stránku, kde se video vyskytuje. 
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Další co by nemělo v žádném eLearningovém kurzu chybět je možnost testování 
studentů. Úkolem testů je průběžně prověřit znalosti studentů a motivovat je k učení probírané 
látky. Testování v rámci eLearningového kurzu může při pečlivé prvotní přípravě testových 
úloh velmi zefektivnit a zjednodušit testování studentů. Úlohy je možné využívat v dalších 
ročnících, takže je vhodné pečlivě zvážit jaké úlohy použít, aby nebylo nutné je příliš 
obměňovat další školní roky. Bezesporu mezi hlavní výhody elektronického testování patří 
možnost náhodně promíchat otázky v jednotlivých testech, takže studenti mají značně ztížené 
případné pokusy o opisování.  Další velká výhoda je hodnocení testů, kdy v případě použití 
uzavřených odpovědí je test automaticky vyhodnocen okamžitě po ukončení a pedagog tak 
nemusí složitě kontrolovat každý test individuálně. 
Samotná tvorba testů probíhá ve dvou fázích. Ve fázi první je nutné naplnit otázkami 
„Banku úloh“. Tato možnost se nachází v bloku „Nastavení“ kde stačí zvolit položku „Banka 
úloh“. Jak je možno pozorovat na obrázku 4.11, tvorba nové úlohy probíhá položkou 
„Vytvořit novou testovací úlohu“. Testové otázky lze plnit dle jednotlivých vytvořených sekcí 
v kurzu, což umožňuje jednodušší následnou tvorbu samotných testů. 
 
Obrázek 4.11 Banka úloh (zdroj: vlastní zpracování) 
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Systém Moodle umožňuje vytvořit několik typů testovacích úloh, viz obrázek 4.12. 
V rámci usnadnění vyhodnocování testů budou použity pouze typy testových úloh 
s uzavřenou odpovědí, aby pedagog nemusel testy vyhodnocovat ručně a bylo to automaticky 
provedeno systémem. 
 
Obrázek 4.12 Možné typy testových úloh (zdroj: vlastní zpracování) 
V rámci první sekce „Základy tržní ekonomiky“ bylo vytvořeno dvacet testových úloh. 
Nejčastěji byl využit typ „Výběr z možných odpovědí“, poté „Pravda/Nepravda“ a pro 
zpestření testu typy jako „Přiřazování“ či „Doplňovací úloha“. Tvorba testových úloh je 
velice intuitivní a měl by ji v případě potřeby bez problému zvládnout každý pedagog. Systém 
Moodle při tvorbě úlohy požaduje vždy zkrácený název úlohy, který bude zobrazen 
v seznamu úloh v bance a text úlohy se samotnou otázkou. Možnosti odpovědi se pak liší dle 
typu zvolené otázky. Poměrně složitá je pouze tvorba úlohy typu „Doplňovací úloha“ u které 
je potřeba znát některé důležité zkratky. Jednotlivé možnosti tvorby tohoto typu úlohy 
zachycuje tabulka 4.8. 
Typ podúlohy Označení 
Zkrácené 
označení 
Krátká odpověď, ve které nezáleží na velikosti písmen SHORTANSWER SA 
Krátká odpověď, ve které záleží na velikosti písmen SHORTANSWER_C SAC 
Výběr odpovědi z rozevíracího seznamu MULTICHOICE MC 
Výběr odpovědi pomocí horizontálních přepínačů MULTICHOICE_H MCH 
Výběr odpovědi pomocí vertikálních přepínačů MULTICHOICE_V MCV 
Numerická odpověď NUMERICAL NM 
Tabulka 4.8 Možnosti v doplňovací úloze (Drlík, 2013), zdroj: vlastní zpracování 
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Náhled tvorby doplňovací úlohy je zobrazen na obrázku 4.13. Byl zvolen typ podúlohy 
„MC“, neboli výběr odpovědi z rozevíracího seznamu. Tvorba ostatních typů úloh probíhá 
obdobně, není však nutné znát ony důležité zkratky jako je tomu u úlohy doplňovací. 
 
Obrázek 4.13 Editace doplňovací úlohy (zdroj: vlastní zpracování) 
Výsledná podoba doplňovací úlohy, kterou v této podobě uvidí student při vykonávání 
testu, je zachycena na obrázku 4.14.  
 
Obrázek 4.14 Doplňovací úloha (zdroj: vlastní zpracování) 
Po naplnění banky úloh dostatečným počtem otázek je možno přejít k druhé fázi tvorby 
testů. Druhá fáze spočívá v samotném vytvoření testu, neboli vytvořením studijního materiálu 
typu „Test“ v sekci „1. Základní tržní ekonomiky“. Autor je vyzván k zadání názvu testu, 
v tomto případě jednoduše „Cvičný test“ a k vyplnění několika dalších údajů jako například 
časový limit testu, známkování, míchání otázek a další. Následně je možno test velice rychle 
naplnit již vytvořenými testovými otázkami z banky úloh. Cvičný test byl tvořen v rámci 
činnosti s názvem „Vytvoření návrhu testů“. 
Na úplný závěr této sekce bude vložen studijní materiál typu „Fórum“, který bude 
sloužit studentům pro vkládání dotazů týkající se pouze této sekce, tedy „1. Základní tržní 
ekonomiky“. Výsledná podoba třetí sekce je zachycena na obrázku 4.15. 
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Obrázek 4.15 Výsledná podoba sekce „1. Základy tržní ekonomiky“  
(zdroj: vlastní zpracování) 
Kurz obsahuje dalších pět sekcí kopírující již zmíněné tematické okruhy předmětu 
Ekonomika. Jelikož každá ze sekcí bude tvořena stejným způsobem jako sekce třetí, nebude 
v práci popsána jejich tvorba. Náhled finální podoby kurzu je zobrazen na obrázku 4.16. 
 
Obrázek 4.16 Náhled finální podoby kurzu pro předmět Ekonomika  
(zdroj: vlastní zpracování) 
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Základní nastavení dostupnosti kurzu 
Dostupnost určuje, zda kurz Ekonomika bude nebo nebude přístupný studentům. Tento 
kurz bude dostupný pouze zapsaným uživatelům, pro všechny ostatní bude kurz nepřístupný. 
Dále bude kurz také nepřístupný uživatelům vystupující v systému v roli hosta, do kurzu se 
dostanou pouze ti, kteří znají heslo pro přístup. 
Bude tedy nutné jednotlivé studenty zapsat do kurzu, kdy zapisování může probíhat 
dvěma způsoby. První způsob, zapisování každého studenta zvlášť, je časově náročný  
a z dlouhodobého hlediska velmi neefektivní. Lepší je způsob druhý, vytvoření skupiny 
studentů a její následné přidání do kurzu jako celku. Tvorba skupin se skrývá v bloku 
„Nastavení“, pod roletkou „Uživatelé“ pod položkou „Skupiny“ kde jednoduše stačí vyplnit 
název skupiny a přiřadit k ní jednotlivé studenty. Následně samotné zapsání probíhá přes 
položku „Zapsaní uživatelé“ v roletce „Uživatelé“ pomocí tlačítka „Zapsat uživatele“, viz 
obrázek 4.17. 
 
Obrázek 4.17 Možnosti zápisu uživatelů (zdroj: vlastní zpracování) 
Jak je z obrázku patrné, v systému jsou již skupiny vytvořeny, takže samotný zápis 
studentů do kurzu Ekonomika bude pro pedagoga či správce systému otázka několika kliků 
myši. Zápis bude probíhat až těsně před začátkem školního roku začínajícího 1.9.2015. 
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4.3 Zhodnocení přínosů 
Zhodnocení přínosů celého projektu je hlavním úkolem poprojektové fáze životního 
cyklu projektu. Tuto kapitolu lze tedy brát jako poprojektovou fázi ve které budou nyní 
shrnuty přínosy projektu. 
V předprojektové fázi byly využity základní metody a nástroje projektového řízení, 
které přispěly k pečlivému naplánování projektu k vytvoření a implementaci eLearningového 
modulu na Střední škole řemeslné v Jaroměři pro předmět Ekonomika.  
Jako první byla využita metoda SWOT analýzy, která odkryla jednotlivé silné a slabé 
stránky projektu a následně jeho příležitosti a hrozby. Dle jednotlivých vah a stupňů vlivu 
byly následně definovány ty oblasti, na které je vhodné se v průběhu projektu zaměřit více  
a na které méně. Hlavní přínos této analýzy lze pozorovat v tabulce 4.3 zachycující samotný 
závěr SWOT analýzy, tedy že je možné očekávat určitý přínos tohoto projektu. Dále bylo  
pro samotný projekt velice důležité vytvořit identifikační listinu projektu. Tato listina 
zachytila přehledně do jedné tabulky všechny základní informace o projektu, jako například 
jeho záměr, cíl, základní termíny, hlavní milníky a další. Metoda, která byla využita dále, byla 
metoda logického rámce. Umožnila velmi podrobně zmapovat strukturu projektu, definovat 
jeho cíle, očekávané výsledky a klíčové činnosti. Velkým přínosem bylo také stanovení 
jednotlivých ukazatelů, pomocí kterých bude následné dosahování cílů projektu při samotné 
realizaci měřeno. Dalším přínosem bylo zajisté zpracování časové analýzy pomocí softwaru 
MS Project 2010, díky které bylo možné jasně specifikovat časovou náročnost tvorby  
a implementaci eLearningového kurzu. Také byly metodou CPM identifikovány ty činnosti, 
které se vyskytují na kritické cestě, a je tedy vhodné si dát pozor na jejich včasné plnění dle 
časového harmonogramu. Byla aplikována i metoda PERT, díky které bylo zjištěno, že lze 
předpovídat prodloužení projektu o necelé 2 pracovní dny. Na závěr předprojektové fáze byly 
určeny pomocí Ishikawa digramu jednotlivé rizika, které mohou ovlivnit průběh tvorby 
eLearningového kurzu. 
Popis tvorby kurzu jako takového se nachází v kapitole následující, tedy projektové fázi. 
ELearningový kurz pro předmět Ekonomika byl tvořen v systému LMS Moodle a jeho 
podoba či základní struktura byla předem konzultována s vedoucí diplomové práce  
a pedagogem daného předmětu. Zda však budou s kurzem spokojeni samotní uživatelé  
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a pedagog ukáže až čas, jelikož spuštění kurzu do ostrého provozu se plánuje až na začátek 
školního roku začínajícího 1.9.2015. 
Lze však již nyní definovat jednotlivé přínosy spuštění kurzu, které budou ve většině 
případů kopírovat samotné výhody eLearningu popsané v teoretické části práce. Kurz bude 
jistě přínosem jak pro studenty, tak pro pedagogy. Interaktivní a dobře zpracovaný kurz 
dokáže u studentů vzbudit větší zájem o studium, než klasická výuka a stává se také mnohem 
zábavnější. Student je nucen se aktivně zapojit do výuky, tvoří úkoly, které následně sám 
odevzdává, může si stahovat různé materiály a komunikovat se spolužáky či učitelem. Psaná 
komunikace také přináší obrovský přínos pro studenty, kteří se jinak v klasické výuce bojí 
projevit, kdežto v té elektronické s tím nemají sebemenší problém. Dalším přínosem je 
možnost využívat kurz kdykoli a odkudkoli. Student není vázán na určitý čas výuky, ale může 
se vzdělávat z pohodlí domova a to v kterýkoliv čas. Jediný případ, kdy je student vázán 
časem a místem je psaní testu v rámci kurzu. Elektronické testování sebou přináší celou řadu 
výhod. Je velmi omezena možnost opisování, jelikož elektronický test nabízí možnost 
promíchání otázek, takže každý student odpovídá na jinou otázku a je velice komplikované 
opisovat. Pro pedagoga je sice vytvoření testu v rámci kurzu časově náročné, avšak 
z dlouhodobého hlediska je to velice efektivní a do budoucna to může ušetřit spoustu času. 
Kvalitně vytvořené otázky je možné používat i v následujících letech a dále v případě využití 
uzavřených otázek odpadá povinnost test opravovat, jelikož je automaticky vyhodnocen 
systémem. Je to výhoda jak pro studenty tak pedagoga, jelikož student nemusí čekat dlouhý 
čas na výsledek testu a pedagog nemusí test ručně opravovat. Hlavní přínos eLearningového 
kurzu však spočívá ve vyšší efektivnosti výuky a usnadnění práce pro pedagogy. 
Jelikož je však spuštění kurzu do ostrého provozu naplánováno až na 1.9.2015, lze 
očekávat, že konkrétní přínosy či problémy kurzu budou zjištěny až po tomto datu. Do kurzu 
byl přidán dotazník spokojenosti, který po určité době studenti vyplní a dle jeho výsledků 
budou provedeny případné změny. 
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5 Závěr 
Cílem této diplomové práce bylo navrhnout a implementovat projekt k vytvoření 
nového eLearningového modulu a jeho následné zavedení do praxe na Střední škole řemeslné 
v Jaroměři pro předmět Ekonomika, který je vyučován v posledním ročníku nástavbového 
studia. Samotná tvorba návrhu projektu probíhala na základě získaných znalostí z oblasti 
projektového řízení. 
Teoreticko-metodologická část práce zachycuje v první části problematiku projektového 
řízení. Jsou zde popsány základní pojmy, poznatky a další teorie související s  projektovým 
řízením. V závěru této části jsou popsány jednotlivé nástroje a metody projektového řízení, 
které jsou následně využity k tvorbě návrhu projektu. Druhá polovina teoreticko-
metodologické části se poté zabývá teorií eLearningu, jeho definicí, základními formami, 
výhodami či nevýhodami, účastníky a také LMS systémy. 
Praktická část práce se věnuje návrhu projektu, jeho implementaci, tedy vytvoření 
eLearningového modulu a zhodnocení přínosů projektu. Samotná tvorba návrhu projektu 
probíhala ve spolupráci se zadavatelem projektu a vedoucí diplomové práce tak, aby výsledek 
odpovídal představám a odpovídal potřebám pro výuku daného předmětu. Projekt vychází 
z analýzy SWOT, identifikační listiny projektu, logického rámce a myšlenkové mapy, které 
pomohly ujasnit cíl projektu a jeho základní specifika. Poté byly již definovány dílčí činnosti 
projektu, které následně byly zpracovány pomocí softwaru Microsoft Project 2010, díky 
němuž bylo poté možné určit časovou náročnost celého projektu pomocí metody CPM  
a PERT. Na závěr návrhu projektu byl také využit tzv. Ishikawa diagram, který pomohl určit 
možné příčiny neúspěchu tvorby eLearningového modulu. 
Samotné vytvoření eLearningového modulu probíhalo v rámci LMS Moodle, který  
na Střední škole řemeslné v Jaroměři byl již v provozu. Tvorba probíhala tak, aby modul co 
nejvíce odpovídal požadavkům zadavatele projektu či pedagoga a samozřejmě aby byl co 
nejvíce přívětivý pro studenty. Je však hlavní, aby výsledný modul usnadnil práci pedagogům 
a obohatit výuku pro studenty a motivovat je k lepším studijním výsledkům. 
Jelikož byl samotný návrh projektu tvořen dle teoretických poznatků a výsledný 
eLearningový modul splňuje požadavky zadavatele, lze konstatovat, že cíl této diplomové 
práce byl splněn.  
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Seznam zkratek 
CAI Computer Assisted Instruction 
CAL Computer Assisted Learning 
CD-ROM Compact Disc Read-Only Memory 
CML Computer Managed Learning 
CPM Critical Path Method 
HW Hardware 
IT Informační technologie 
LMS Learning Management Systém 
LMS Learning Management Systems 
Moodle Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
PDM Precedence Diagram Method  
PERT Program Evaluation and Review Technique 
PMBOK Project Management Body of Knowledge 
RBL Resource Based Learning 
SMART  Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timed 
SW Software 
SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats 
WBL Web Based Learning 
WBS Work Breakdown Structure 
 
 
  
 
